План реалізації стратегії розвитку Моршинської територіальної громади до 2027 року

В основу Плану реалізації стратегії лягли проектні ідеї, відібрані під час засідання 27 жовтня 2021 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Моршинської громади. 

[bookmark: _Toc410341072][bookmark: _Toc463630215]Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається з трьох Стратегічних програм у відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються через відповідно 8, 8 і 27 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ) упродовж 2022–2024 років. Впровадження проектів цих програм можливе через:
· внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;
· фінансування за рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів; 
· залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проекти міжмуніципальної співпраці;
· залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
· залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту).






























СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА 1.  РОЗВИТОК КУРОРТНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ І ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.
Таблиця. Стратегічна програма 1. Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі та території впливу.
	№
	Назва проекту
	Територія впливу

	
	Напрям 1.1. Формування системи маркетингу і промоції курорту

	1
	Створення бренду “Моршинська ропа”
	Моршинська ТГ

	2
	Розробка промо-продуктів для популяризації мережі
лікувально-оздоровчих закладів Моршинської громади
	Моршинська ТГ

	
	Напрям 1.2. Підвищення інвестиційної привабливості

	3
	Інвестиційна оферта
	Моршинська ТГ

	4
	Інвестиційне поле Моршинської громади  
	Моршинська ТГ

	
	Напрям 1.3. Підвищення туристичної привабливості громади

	5
	Долина казок «Лис Микита»
	Моршинська ТГ

	6
	Організація та проведення фестивалю «Моршин-фест» 
	Моршинська ТГ

	7
	Збереження та популяризація джерела «Матері Божої» як туристичного магніту курорту Моршин (I черга)
	Моршинська ТГ

	8
	Підвищення кваліфікації кадрів готельного сервісу Моршинської громади 
	Моршинська ТГ 

	
	ВСЬОГО: 8 проектів
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Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі.

Реалізація Стратегічної програми 1. «Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів:

· підвищення рівня впізнаваності курорту Моршин в Україні і світі;
· зростання потоків відпочивальників і туристів до громади;
· підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки;
· зростання обсягів інвестицій; 
· зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;
· зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.1. Формування системи маркетингу і промоції курорту

· кількість відпочивальників на рік;
· діючий віртуальний туристично-інформаційний центр;
· діюча Агенція розвитку Моршинської громади; 
· кількість промоційних заходів на рік;
· кількість проектів розвитку із залученням зовнішніх ресурсів.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.2. Підвищення інвестиційної привабливості:
· створена інвестиційна карта громади;
· кількість інвестиційних пропозицій для потенційних інвесторів;
· обсяг інвестицій в економіку громади на рік, млн. грн.
· кількість створених нових бізнесів на території громади, зокрема, виробників с/г продукції.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 1.3. Підвищення туристичної привабливості громади:
· кількість нових туристично-оздоровчих послуг, що надаються на території громади;
· кількість робочих місць, створених у курортно-туристичній сфері економіки громади;
· кількість зелених садиб, які приймають туристів;
· кількість відреставрованих туристичних об’єктів, до яких покращено доступ туристам;
· кількість туристів у громаді на рік.







ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
[bookmark: _Toc460964313]Таблиця. Орієнтовний фінансовий план Програми «Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі»
	 
	 
	Бюджет, тис. грн.
	Вартість
	Місцевий бюджет

	№
	Назва проекту
	2022
	2023
	2024
	 
	 

	1
	Створення бренду “Моршинська ропа”
	600
	600
	200
	1400
	1400

	2
	Розробка промо-продуктів для популяризації мережі лікувально-оздоровчих закладів 
	200
	150
	50
	400
	400

	3
	Інвестиційна оферта
	150
	175
	175
	500
	500

	4
	Інвестиційне поле Моршинської громади  
	2000
	2000
	2000
	6000
	1200

	5
	Долина казок «Лис Микита»
	2000
	1000
	1000
	4000
	400

	6
	Організація та проведення фестивалю «Моршин-фест» 
	550
	250
	300
	1100
	1100

	7
	Збереження та популяризація джерела «Матері Божої» як туристичного магніту курорту Моршин (I черга)
	200
	100
	100
	400
	400

	8
	Підвищення кваліфікації кадрів готельного сервісу Моршинської громади 
	100
	100
	100
	300
	300

	
	ВСЬОГО: 8 проектів
	5800
	4375
	3925
	14100
	5700















СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА 2. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ
Таблиця. Стратегічна програма 2. Диверсифікація економіки громади.
	№
	Назва проекту
	Територія впливу

	
	Напрям 2.1. Вдосконалення просторового розвитку громади

	9
	Комплексний план просторового розвитку
	Моршинська ТГ

	10
	Завершення інвентаризації земель та комунальних об’єктів Моршинської громади
	Моршинська ТГ

	
	Напрям 2.2. Покращення підприємницького клімату

	11
	Створення он-лайн сервісів для бізнесу
	Моршинська ТГ

	12
	Коворкінговий центр «Генератор ідей»
	Моршинська ТГ

	13
	Створення Ради підприємців при Моршинській міській раді 
	Моршинська ТГ

	14
	Створення та підтримка сільськогосподарської кооперації 
	Сільські населені пункти

	15
	Сучасний молодіжний простір
	Моршинська ТГ

	16
	Посилення навичок ведення бізнесу серед жінок Моршинської громади
	Моршинська ТГ

	
	ВСЬОГО: 8 проектів
	



Очікувані результати та показники Стратегічної програми 2. Диверсифікація економіки громади

Реалізація стратегічної цілі 2. «Диверсифікація економіки громади» у середньо- та довгостроковій перспективі призведе до наступних результатів: 

· підвищення ефективності управління просторовим розвитком;
· підвищення прозорості управління землями та об’єктами комунальної власності;
· зростання підприємницької активності мешканців громади;
· збільшення обсягів виробництва та експорту промислової та с/г продукції; 
· розвиток сільськогосподарської кооперації,  зростання доходів сільського населення;
· створення нових робочих місць, зменшення відпливу населення з громади.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.1. Вдосконалення просторового розвитку громади

· схема планування території громади;
· реєстр земель і об’єктів комунальної власності громади;
· кількість відвідувань Розділу для підприємців на сайті Моршинської міської ради;
· каталог суб’єктів господарювання громади.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 2.2. Покращення підприємницького клімату
· кількість зустрічей представників влади та бізнесу у форматі ділового сніданку на рік;
· кількість підприємців, які пройшли навчання у коворкінговому центрі «Генератор» ідей на рік;
· кількість заходів у коворкінговому центрі «Генератор ідей» на рік;
· кількість пропозицій щодо покращання бізнес-клімату від Ради підприємців на рік;
· кількість діючих сільських обслуговуючих кооперативів;
· кількість молодих людей, які взяли участь у заходах Молодіжного простору на рік;
· кількість створених жіночих бізнесів.


ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Таблиця. Орієнтовний фінансовий план Програми «Диверсифікація економіки громади».
	 
	 
	Бюджет, тис. грн.
	Вартість
	Місцевий бюджет

	№
	Назва проекту
	2022
	2023
	2024
	
	 

	9
	Комплексний план просторового розвитку
	300
	300
	400
	1000
	1000

	10
	Завершення інвентаризації земель та комунальних об’єктів Моршинської громади
	300
	600
	600
	1500
	1500

	11
	Створення он-лайн сервісів для бізнесу
	100
	100
	100
	300
	300

	12
	Коворкінговий центр «Генератор ідей»
	400
	50
	50
	500
	500

	13
	Створення Ради підприємців при Моршинській міській раді 
	20
	20
	20
	60
	60

	14
	Створення та підтримка сільськогосподарської кооперації 
	350
	370
	400
	1120
	1120

	15
	Сучасний молодіжний простір
	320
	330
	 
	650
	650

	16
	Посилення навичок ведення бізнесу серед жінок Моршинської громади
	50
	50
	50
	150
	150

	 
	ВСЬОГО: 8 проектів
	1840
	1820
	1620
	5280
	5280













СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Таблиця. Стратегічна програма 3. Підвищення якості життя.
	№
	Назва проекту
	Територія впливу

	
	Напрям 3.1. Розвиток інженерної інфраструктури
	

	17
	Розвиток та модернізація дорожньої інфраструктури Моршинської громади
	Моршинська ТГ

	18
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Моршина
	Моршинська ТГ

	19
	Розвиток та модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення
	Моршинська ТГ, села вздовж водогону

	20
	Оновлення природного середовища курорту Моршин. Реконструкція та благоустрій рекреаційних територій
	м.Моршин

	21
	Оновлення комунальної техніки комунальних підприємств 
	Моршинська ТГ

	22
	Упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду
	Моршинська ТГ

	23
	Облаштування центральної частини м. Моршина. Виготовлення ПКД
	м.Моршин

	24
	Впровадження проекологічної системи поводження з ТПВ
	Моршинська ТГ

	25
	Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення
	Моршинська ТГ

	26
	Протипаводкові заходи на території Моршинської територіальної громади
	Моршинська ТГ

	27
	Створення безбар'єрного простору
	Моршинська ТГ

	28
	Облаштування «Розумних зупинок»
	Моршинська ТГ

	29
	Зміцнення матеріально-технічної бази екстрених служб
	Моршинська ТГ

	
	Напрям 3.2. Підвищення рівня послуг

	30
	Модернізація бібліотек через автоматизацію бібліотечних процесів
	Моршинська ТГ

	31
	Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ с. Долішнє
	с. Долішнє

	32
	Термомодернізація  КНП "Моршинська міська лікарня"
	Моршинська ТГ

	33
	Завершення капітального ремонту НВК «Волезадеревацький ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
	Села Воля-Задеревацька, Задеревач

	34
	Термомодернізація  Моршинської школи мистецтв
	Моршинська ТГ

	35
	Капітальний ремонт та закупівля нового обладнання та меблів актової зали НВК “Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ”
	с. Станків

	36
	Реконструкція корпусу №2 ДНЗ «Сонечко»
	Моршинська ТГ

	37
	Реконструкція внутрішніх приміщень ЗДО с. Горішнє
	с .Горішнє

	38
	Читальня «Бібліо Гарт»
	с. Воля Задеревацька

	39
	Впровадження системи НАССР
	Моршинська ТГ 

	
	Напрям 3.3. Вдосконалення системи управління громадою

	40
	Агенція розвитку Моршинської громади
	Моршинська ТГ

	41
	Облаштування конференц-залу по вул.Привокзальна в м.Моршині
	м.Моршин

	42
	Громадський бюджет Моршинської територіальної громади
	Моршинська ТГ 

	43
	Створення інформаційного простору Моршинської громади
	Моршинська ТГ 

	
	ВСЬОГО: 27 проектів
	




Очікувані результати та показники Стратегічної програми 1. Підвищення якості життя.

Реалізація Стратегічної програми 1. «Підвищення якості життя» у середньо- та довгостроковій перспективи призведе до наступних результатів:
· покращання якості доріг громади;
· розширення мереж водопостачання та водовідведення;
· зниження рівня втрат води в мережах;
· досягнення екологічних стандартів стічних вод; 
· зменшення забруднення поверхневих вод;
· покращання благоустрою громадських просторів і рекреаційних зон.
· вдосконалення системи поводження з ТВП;
· сучасне зовнішнє освітлення у більшості поселень громади;
· забезпечення захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
· забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до послуг.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 3.1. Розвиток інженерної інфраструктури

· протяжність реконструйованих доріг;
· протяжність новозбудованих водогонів;
· кількість домогосподарств у сільських поселеннях, забезпечених безперебійним водопостачанням;
· площа впорядкованої інфраструктури території природо-заповідного фонду;
· кількість еколого-туристичних маршрутів;
· ТЕО реконструкції центральної площі м. Моршин;
· кількість споруд і майданчиків для роздільного збирання ТПВ;
· відсоток відсортованих відходів від загальної кількості відходів;
· протяжність реконструйованих мереж зовнішнього освітлення;
· протяжність відновлених мереж ливневої каналізації;
· протяжність берегоукріплень на річках;
· кількість облаштованих пандусів;
· кількість облаштованих зупинок.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 3.2. Підвищення рівня послуг:
· кількість бібліотек із впровадженою бібліотечно-інформаційною системою АБІС Кoha;
· діючі хаби цифрової освіти в бібліотеках громади;
· кількість абонентів, які користуються хабами цифрової освіти:
· кількість дітей, які користуються новими спортзалами;
· відсоток скорочення платежів за енергоносії КНП "Моршинська міська лікарня" після реконструкції;
· зростання рівня задоволеності пацієнтів медичними послугами КНП "Моршинська міська лікарня" після реконструкції;
· відсоток скорочення платежів за енергоносії після термомодернізації СШ в с. Воля-Задеревацька;
· реконструйована актова зала Станківського НВК;
· відсоток скорочення платежів за енергоносії після термомодернізації ДНЗ «Сонечко»;
· площа реконструйованих приміщень ДНЗ с. Горішнє;
· кількість користувачів Читальні «Бібліо Гарт» в с. Воля-Задервацька на рік;
· кількість навчальних закладів, де впроваджено систему НАССР.

Показники ефективності реалізації проектів, що відносяться до напряму 3.3. Вдосконалення системи управління:

· кількість користувачів конференц-залу по вул.Привокзальній в м.Моршині на рік;
· кількість профінансованих та реалізованих проектів Громадського бюджету на рік;
· оновлений сайт Моршинської міської ради;
· кількість мешканців, які користуються «Єдиним кабінетом мешканця» на рік;
· кількість користувачів мобільного додатка «Smart City» на рік.





















ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Таблиця. Орієнтовний фінансовий план Програми «Підвищення якості життя».
	 
	 
	Бюджет, тис. грн.
	Вартість
	Місцевий бюджет

	№
	Назва проекту
	2022
	2023
	2024
	 
	 

	17
	Розвиток та модернізація дорожньої інфраструктури Моршинської громади
	15000
	20000
	15000
	50000
	10000

	18
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Моршина
	20000
	20000
	20000
	60000
	12000

	19
	Розвиток та модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення
	19340
	12460
	26600
	58400
	5840

	20
	Оновлення природного серодовища курорту Моршин. Реконструкція та благоустрій рекреаційних територій
	20000
	20000
	10000
	50000
	5000

	21
	Оновлення комунальної техніки комунальних підприємств 
	3000
	3000
	2000
	8000
	1600

	22
	Упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду
	5000
	10000
	15000
	30000
	3000

	23
	Облаштування центральної частини м. Моршина. Виготовлення ПКД
	 
	 
	1000
	1000
	1000

	24
	Впровадження проекологічної системи господарювання ТПВ
	200
	400
	400
	1000
	200

	25
	Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення
	1500
	1500
	1000
	4000
	1200

	26
	Протипаводкові заходи на території Моршинської територіальної громади
	500
	500
	500
	1500
	1500

	27
	Створення безбар'єрного простору
	250
	250
	300
	800
	800

	28
	Облаштування «Розумних зупинок»
	1000
	1000
	1000
	3000
	900

	29
	Зміцнення матеріально-технічної бази екстрених служб
	500
	140
	140
	780
	780

	30
	Модернізація бібліотек через автоматизацію бібліотечних процесів
	220
	200
	30
	450
	450

	31
	Капітальний ремонт спортивного залу ЗОШ с. Долішнє
	300
	200
	 
	500
	500

	32
	Термомодернізація  КНП "Моршинська міська лікарня"
	300
	4200
	4000
	8500
	2300

	33
	Завершення капітального ремонту НВК «Волезадеревацький ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
	200
	3400
	2400
	6000
	900

	34
	Термомодернізація  Моршинської школи мистецтв
	300
	3400
	3400
	7100
	1800

	35
	Капітальний ремонт та закупівля нового обладнання та меблів актової зали НВК “Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ”
	 
	400
	 
	400
	100

	36
	Реконструкція корпусу №2 ДНЗ «Сонечко»
	1000
	31000
	20000
	52000
	5200

	37
	Реконструкція внутрішніх проміщень ЗДО с. Горішнє
	500
	 
	 
	500
	125

	38
	Читальня «Бібліо Гарт»
	170
	60
	 
	230
	230

	39
	Впровадження системи НАССР
	3000
	3000
	3000
	9000
	2700

	40
	Агенція розвитку Моршинської громади 
	
	150
	50
	200
	200

	41
	Облаштування конференц-залу по вул.Привокзальна м.Моршина
	100
	600
	300
	1000
	1000

	42
	Громадський бюджет Моршинської територіальної громади
	100
	700
	800
	1600
	1600

	43
	Створення інформаційного простору Моршинської громади
	100
	100
	100
	300
	300

	 
	ВСЬОГО: 27 проектів
	92580
	136650
	127020
	356260
	61225





* З метою досягнення наглядності графіка вартість проектів напрямів «Підвищення рівня послуг» та «Розвиток інженерної інфраструктури» зменшено в 10 разів.
Рис. Кількість та вартість проектів у розрізі операційних цілей стратегії
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ПРИПУЩЕННЯ ТА РИЗИКИ

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в ефективності реагування на геополітичні виклики. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для їх впровадження.
Реалізація у Моршинській територіальній  громаді міжнародних проектів з підтримки практик сталого місцевого розвитку сприятиме досягненню позитивних результатів.
Наявність коштів та знань з питань проектного менеджменту, відповідних технічних знань є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Моршинська громада раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проектів.
До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.
Деякі проекти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь мешканців (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).
Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати рекреаційний, туристичний і підприємницький потенціал всіх територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку сіл є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення с/г бізнесів.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

· Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;
· Нехтування сільськими територіями на користь міста – низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція.
· Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селом та містом.
· Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному секторі.
· Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та стратегії в цілому.
· Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).
· Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення.
[bookmark: _Toc410341076]
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· Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і приватних коштів на додаток до підтримки з держбюджету та програм МТД.
· Участь проектів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.
· Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі. 
· Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проектів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації стратегії. 























КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
[bookmark: _Toc463630224]Технічні завдання на проекти місцевого розвитку Стратегічної програми 1. Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі.

Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.1. Формування системи маркетингу і промоції курорту.
	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.1.1. Формування промоційно-маркетингових продуктів/іміджу/бренду курорту та громади

	Назва проекту:
	Розвиток бренду “Моршинська ропа”

	Цілі проекту:
	Розвиток курортно-лікувальної і туристичної галузі 
Створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму, утворення монополії із продажу Моршинської ропи (відсутність конкуренції, продаж ропи тільки на території Моршинської ТГ)
Ознайомлення гостей курорту та мешканців громади з історією курорту Моршин від початків його заснування і до сьогодення, відтворення важливих періодів у розвитку та становлення Моршинської громади.
Забезпечення туристів відкритою і достатньою туристичною  інформацією, 
Підвищення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Проєкт буде реалізовано в межах м.Моршина.
Результати проєкту поширюватимуться на територію Моршинської територіальної громади, також охоплять відпочивальників і туристів Львівщини, України та іноземних гостей.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (14,5 тисяч осіб), гості (туристи) та відпочивальники різних вікових груп (40 тисяч осіб щорічно, з них близько 2 тисяч осіб  – іноземні гості, які приїжджають на оздоровлення та відпочинок до курорту Моршин).

	Стислий опис проекту:
	Оскільки сфера туризму стає однією з основних галузей, що впливає на загальний стан економіки, то формування позитивного іміджу Моршина як привабливого для відпочивальників курорту, що сприятиме збільшення туристичних потоків та соціально-економічного розвитку призведе до активізації інвестиційних пропозицій щодо розбудови туристичної інфраструктури.
Власний бренд “Моршинська ропа” сприятиме зростанню попиту на туристичні послуги та збільшенню надходжень до бюджету від реалізації цих туристичних послуг.
Курорт Моршин – бальнеологічний курорт з великою історією. На території міста Моршина та села Баня Лисовицька розташоване Моршинське родовище мінеральних лікувальних розсолів. 
Таким чином, створення і розвиток бренду Моршинської ропи є принципово важливим комплексом заходів для підтримки розвитку туристичної індустрії, зокрема створення привабливого інвестиційного клімату у сфері туризму. 

	

Очікувані результати:
	Встановлені умови використання та продажу ропи.
Забезпечено користувачів відкритою і достатньою туристичною інформацією, підготовлено вичерпну інформацію  про туристично-рекреаційні можливості регіону та лікувальні властивості моршинської ропи.
Збережено гідрологічні пам’ятки природи (джерела мінеральних вод та свердловини).
Підвищено конкурентоспроможність закладів, а це в свою чергу призведе до покращення якості обслуговування;
Підвищено якість життя населення шляхом забезпечення економічного зростання;
Створено нові робочі місця, розширено можливості населення щодо працевлаштування та само зайнятості;
Моршинська ропа використовується в СПА центрі для косметичних процедур;
Створено сучасна туристична інформаційна інфраструктура, а також забезпечено поширення інформації про туристичні ресурси курорту Моршин;
Ребрендинг логотипу та форми пляшки моршинської ропи; 
Створено мінеральну косметику на основі ропи та торф’яних грязей, які також використовуються для лікування в Моршині;
Встановлення фотозони, з логотипом “Моршинська ропа”, котра змінюється у відповідності пори року;
Облаштовано музей історії курорту Моршин;
Створено історичну екскурсійну карту, одна з локацій – “Мінзавод” ( з можливістю для туриста створити іменну пляшку);
Для додаткової промоції міста організовано культурні заходи, з використанням моршинської ропи та відкрито сучасну сувенірну крамницю, де магнітом продаж є пляшка моршинської ропи та інші модернізовані сувеніри зі згадкою Моршина;
(Наприклад: встановлення рекорду “Оздоровлюємось разом” в один час на площі міста велика кількість людей випиває моршинську воду. (Телеканалами забезпечено показ події) 
Залучено інвестиційні кошти.

	Ключові заходи проекту:
	Підготовка чітких умов з використання та продажу ропи;
Створення привабливих пропозицій для інвестицій;
Підготовка документації для заключення договорів на продаж ропи із власниками закладів проживання та СПА центрів (виключно територія Моршинської ТГ);
Створення логотипу та вигляду пляшки моршинської ропи;
Розроблення проєктно-кошторисної документації;
Облаштування експозиційного залу в комунальному приміщенні в парку з предметними та інтерактивними експонатами, пов'язаними з становленням курорту Моршин від моменту його заснування і до сьогодення та інформацією про його видатних особистостей (придбання меблів (столів, стільців, вітрин, стелажів), інтерактивного та мультимедійного обладнання, на якому відображатиметься процес видобування ропи з джерела «Боніфацій», а також здійснюватиметься трансляція промоційних відеороликів; виготовлення та наповнення інформаційних стендів; влаштування систем вентиляції, опалення, освітлення, озвучення, відеоспостереження; підготовка та друк сувенірної та промоційної  продукції. Безпосередньо на місці видобування ропи з джерела «Боніфацій»: ремонт цеху виварювання солі; проведення благоустрою території (заміна покриття тротуарних доріжок, встановлення паркових диванів, системи освітлення, відеоспостереження); придбання та монтаж обладнання для виготовлення іменних пляшок моршинської ропи). Особливість музею полягає у створенні для його відвідувачів можливості бути безпосереднім учасником процесу видобутку ропи з каптажів Моршинського родовища лікувальних вод (розсолів) та отримання іменної пляшки справжньої унікальної цілющої моршинської води джерела "Боніфацій", розлив якої ведеться з 1883 року, як сувеніру.
Пошук кометичних фірм, які зацікавлення в створення нової продукції на основі моршинської ропи та торф’яних грязей.
Розроблення фотозони.
Організація екскурсій містом, головною локацією якої є – “Мінзавод”.
Включення відвідування музею історії курорту Моршин до туристичних і екскурсійних маршрутів.
Підготовка до культурних заходів.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	600,0
	600,0
	200,0
	1400,0

	Джерела фінансування:
	Міський бюджет, кошти обласного бюджету, грантові програми, інвестиційний капітал, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, СКК “Моршинкурорт”, маркетологи, приватні підприємці, суб’єкти містобудування, інвестори, надавачі туристичних та інших послуг, які цікаві відпочивальникам., спонсори.

	Інше:
	












	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.1.2. Просування іміджу курорту та  громади на національний та міжнародний ринки оздоровчих та туристичних послуг

	Назва проекту:
	Розробка промо-продуктів для популяризації мережі
лікувально-оздоровчих закладів Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Створення конкурентоздатних інтерактивних промо-продуктів для якісної популяризації мережі лікувально-оздоровчих закладів Моршинської громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,5 тис. осіб мешканців громади, туристи та відпочивальники (40,0 тис.осіб щорічно)

	Стислий опис проекту:
	Проєктом планується створення повної і максимально докладної віртуальної презентації об'єктів лікувально-бальнеологічної інфраструктури Моршинської громади, що дозволить широкому загалу зацікавлених осіб ознайомитися з їх потенціалом використовуючи сервіси Google, кастомних презентацій в форматі VR і поліграфії.
Впровадження заходів проєкту дозволить не лише здійснити
віртуальні екскурсії, а й ознайомитися з технічними характеристиками лікувального обладнання, що використовуватиметься.

	Очікувані результати:
	Створення інтерактивного віртуального туру та
поліграфічних матеріалів, що популяризуватимуть об'єкти
лікувально-бальнеологічної інфраструктури Моршинської громади, як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Створено  віртуальний туристично-інформаційний центр, де буде зібрана вся наявна туристична інформація та підключено електронні сервіси - електронний сервіс-довідник (путівник), мобільні додатки та чат-бот.
Встановлено електронні інформаційні бокси.
Це, в свою чергу, дозволять отримати: збільшення притоків
відпочиваючих на території, додаткові прибутки суб'єктів
господарювання та, відповідно, додаткові надходження до
бюджету

	Ключові заходи проекту:
	Структурування інформації про наявну інфраструктуру
лікувально-оздоровчих закладів Моршинської громади.
Створення цифрових профілів санаторно-курортних
закладів.
Створення цифрової карти.
Створення програмного продукту дозволяє здійснювати
віртуальні екскурсії.
Оновлення веб-сайту громади і інтеграція в нього продуктів створених в рамках проекту (проведення аналізу ринку (пошук сервісів) та придбання послуг з розробки онлайн сервісів) та підключення електронного сервіс-довідника (путівника) інформації щодо туристичної привабливості та відпочинку у громаді «ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР», головним завданням якого є зацікавлення туристів та гостей для відвідування і тим самим допомога бізнесу та покращення якості інфраструктури довкола та МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ на iOS та ANDROID - орієнтовані на роботу з існуючою комп'ютерною програмою Аналітично-комунікаційною системою «ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» та які працюватимуть з уже існуючою базою даних цієї системи і  Чат Бот ДО ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ - це система, яка надає можливість мешканцям та гостям громади отримувати будь-яку інформацію, яка буде корисною та привабливою для туристів, дізнатись через додаток, який стане покроковим путівником в громаді.
Встановлення інформаційних боксів.
Створення поліграфічної матеріалів про віртуальні екскурсії.
Промоція створених продуктів. 
Наповнення та постійне оновлення інформації для функціонування туристично-інформаційного центру.                            
Створення мобільного виставково-експозиційного залу (придбання необхідного мобільного обладнання та друк промо матеріалів).
Оплата участі у виставках і туристичних форумах.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	200,0
	150,0
	50,0
	400,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші джерела

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації

	Інше:
	














Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Підвищення інвестиційної привабливості.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.2.1. Формування інвестиційного іміджу та портфелю інвестиційних пропозицій курорту та громади 

	Назва проекту:
	Інвестиційна оферта Моршинської громади.

	Цілі проекту:
	Підвищення інвестиційної привабливості курорту
Забезпечення сталого розвитку громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,5 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Моршинська громада характеризується наявністю джерел мінеральних вод Моршинського та Нинівського родовища лікувальних вод (розсолів), наявні Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», санаторно-курортні заклади та фермерські господарства в галузі тваринництва, а також вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур продукції.
Завдяки природним та екологічно чистим джерелам мінеральних вод популярність м. Моршина як курорту зберігається уже понад 100 років. Мінеральні води з місцевих
родовищ прирівнюють відпочинок в Моршині до найкращих курортів. Рекреаційний відпочинок завжди йшов нога в ногу зі здоровим та активним проведенням часу, а курорти з природними лікувальними засобами завжди матимуть перевагу серед усіх видів оздоровлення та відпочинку. Землі Моршинської громади є неймовірно перспективними для розвитку курортної галузі. За результатами проведеного аналізу сформовано перелік інвестиційних пропозицій для інвесторів, вільних ділянок та виробничих площ. 
Проект спрямований на формування портфелю інвестиційних пропозицій по наявних інвестиційних об’єктах, вільних ділянках та підготовки їх до аукціонів. 

	Очікувані результати:
	Визначено потенційні об’єкти для інвестування на території Моршинської громади.
Створено портфель інвестиційних пропозицій для залучення інвестора.

	Ключові заходи проекту:
	Проведення проектно-пошукових робіт.
Виготовлення містобудівної та землевпорядної документації по визначених об’єктах.
Підготовка до проведення аукціонів по продажу нерухомого майна, земельних ділянок та/або прав на них.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	150,0
	175,0
	175,0
	500,0

	Джерела фінансування:
	Кошти місцевого бюджету, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, потенційні інвестори

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.2.2. Просування інвестиційної пропозиції громади на національному та міжнародному інвестиційних ринках

	Назва проекту:
	Інвестиційне поле Моршинської громади 

	Цілі проекту:
	Підвищення інвестиційної привабливості громади серед потенційних інвесторів.
Покращення туристичної привабливості громади 
Розвиток  інженерно-транспортної інфраструктури 
Сприяння розвитку підприємництва, залучення інвестицій 

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,500 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Повна відсутність стабільно діючої системи щодо прогнозування розвитку територій; забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціонального розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів сприяло незадовільному інвестиційному клімату в громаді. Відсутність цікавих пропозиції для інвесторів у зв’язку з відсутністю вільних виробничих площ чи земельних ділянок комунальної власності, та непомірно висока ціна на інвестиційні об’єкти приватної власності не сприяла розвитку території. Спостерігається тенденція щодо зниження заробітної плати, відтік кадрів закордон. Зупинити таку тенденцію можна лише шляхом розширення існуючих та відкриття нових об’єктів, а для цього потрібні інвестиції. Враховуючи відсутність на національному рівні дієвих інвестиційних стимулів та пільг, одним з важливих факторів у процесі прийняття інвестором рішення про вибір місця розташування виробництва є якість послуг, які надаються потенційним та існуючим інвесторам виконавчими органами міської ради. 

	Очікувані результати:
	· Визначено нові майданчики під створення виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів.
· Створено пакет промоційних матеріалів, що сприятимуть залученню інвестицій
· Забезпечено підведення комунікацій до цих майданчиків
· Залучено кошти приватних інвесторів в будівництво нових об’єктів 
· Активізовано будівельну галузь, індивідуальне житлове будівництво 
· Створено нові робочі місця

	Ключові заходи проекту:
	· створення інвестиційної карти громади спільно з спільно з управлінням промисловості, підприємництва та інвестиційної політики ДЕП ЛОДА
· забезпечення підготовки та розповсюдження відповідних друкованих промо-матеріалів – інвестиційний паспорт, карта, буклети, брошури тощо спільно з управлінням промисловості, підприємництва та інвестиційної політики ДЕП ЛОДА
· виготовлення технічних умов та проектної документації для прокладання інженерних мереж (електро-, газо-, водопостачання, каналізації) та будівництва під’їзних шляхів до інвестиційно привабливих територій
· представлення інформації про інвестиційні продукти та можливості громади в мережі Інтернет з метою розвитку та стимулювання економіки, інвестиційного потенціалу та можливостей для ділового партнерства на інвестиційному порталі облдержадміністрації.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	6000,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний, бюджет Моршинської міської громади, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, підприємства – постачальники послуг з енерго-, водо-, газопостачання, проектні та підрядні організації, інвестори.

	Інше:
	Реалізація проєкту на умовах співфінансування – частка бюджету Моршинської громади 20%:
2022 рік – 400,0 тис.грн, 2023 рік – 400,0 тис.грн, 2024 рік – 400,0 тис.грн.













Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 1.2. Підвищення туристичної привабливості громади.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.3.1. Створення туристичних продуктів (та маршрутів)

	Назва проекту:
	Долина казок «Лис Микита»

	Цілі проекту:
	Підвищення туристичної привабливості громади, покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська  громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,5 тис.осіб – мешканці громади, 50,0 тис.осіб - відпочивальники

	Стислий опис проекту:
	На території села Лисовичі в середні віки існували два замки: один на горбі при в’їзді в село, другий в лісі на південний захід від села Лисовичі. До наших днів ці фортеці не збереглися.
Замок на пагорбі села проіснував до XVIII ст. Село і замок належали графині Косаківській.  З  історією замку тісно пов’язана виробнича діяльність села. Відомо, що основним промислом тут було видобування солі. Пані Косаківська була власницею двох солеварень. Щоденно в них варили сіль 14 разів. Кожна така варка давала 18 бочок солі.  Готова продукція в основному вивозилась до Львова, в Галичину та за її межі. В 1826 р. солеварні закрито в зв’язку з гірким присмаком солі.
Саме в цей замок Іван Франко ще в 1890р. «поселив» свого казкового героя – неперевершеного серед лісових мешканців хитруна Лиса Микиту із однойменної казки. На радість і гордість жителів Лисович,  Іван Франко забезпечив своїм шедевральним  твором довічну знаність прикарпатського села в літературному світі.
На кошти вищезгаданої пані Косаківської  в Лисовичах було збудовано дерев’яну церкву у 1713р. У церкві є ікона хрещення Христа з сигнатуркою «A.D.1666», також є портрет жінки в хустині з дещо опущеною вниз головою. За переказами, це- портрет Катерини  Косаківської, фундаторки церкви. Під час Другої світової війни церкву було пошкоджено і невдовзі відремонтовано. У 1929 р. перебудовано дзвіницю. Церква і дзвіниця є  пам’яткою сакральної архітектури місцевого значення і охороняється законом.
Для збереження історичної пам’яті та виховання молодого покоління заплановано облаштувати інтерактивний музей під відкритим небом «Долина казок», де проходитимуть театралізовані дійства.

	Очікувані результати:
	· створено атракційний об’єкт для відвідувачів;
· збережено об’єкти історичної спадщини;
· збільшено кількість відвідувачів курорту.

	Ключові заходи проекту:
	· створення макету замку, де жив Лис Микита, і макету Лисович;
· відновлення солеварні  та Чумацького шляху;
· благоустрій території;
· встановлення скульптур, паркових меблів;
· облаштування інтерактивного дитячого майданчика та зони відпочинку з альтанками;
· придбання театральних костюмів - 50 шт.;
· встановлення погруддя Івана Франка  та Катерини Косаківської;
· виплата гонорарів за театральні дійства.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	4000,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші кошти, кошти УКФ

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, мешканці громади, підприємці

	Інше:
	Співфінансування проєкту мешканців становить 10% вартості  даного проєкту:
2022-200,0 тис.грн.;
2023-100,0 тис.грн.;
2024-100,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.3.1.Створення туристичних продуктів (та маршрутів)


	Назва проекту:
	Організація та проведення фестивалю «Моршин-фест».

	Цілі проекту:
	Збереження, поширення та популяризація музичного продукту, підтримка українських виконавців та розвиток музичного мистецтва.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	 Моршинська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Населення Моршинської територіальної громади -14,5 тис.чол.

	Стислий опис проекту:
	Культурний розвиток відіграє важливу роль у житті суспільства. На прикладі рівня розвитку культури можна побачити рівень життя громади. Розвиток культури-це можливість для розваг, дозвілля,навчання та обміну досвідом. Культурні заходи об’єднують людей, розширюють можливості громади. Розвиток культури приносить економічну вигоду, робить значний внесок в туристичну індустрію, чим більше цікавих заходів, тим більше людей хочуть відвідати цю місцевість. Зважаючи на високий туристичний потенціал запровадження проведення традиційного фестивалю урізноманітнить життя місцевих жителів та привабить туристичні потоки. У 2021 році  було започатковано проведення фестивалю «Моршин-фест», під час проведення, якого було задіяно локацію – міське озеро.
Даний проєкт передбачає збільшення масштабів проведення фестивалю (мобільний фестиваль) шляхом залучення виконавців різних жанрів та   збільшення переліку локацій задіяних у його проведенні, а саме:
· на сходах Мармурового палацу (за згодою та сприяння власників) проводити виступи оперних співаків під акомпанемент симфонічного оркестру (весна-осінь, за сприятливих погодних умов);
· в амфітеатрі міського парку проводити виступи духових оркестрів весна-осінь, за сприятливих погодних умов);
· на міському озері проводити виступи колективів народної творчості (весна-осінь, за сприятливих погодних умов).
· на острівку міського озера проводити камерні концерти джазової, струнної музики тощо (весна-осінь, за сприятливих погодних умов);
· при в’їзді в село Довге проводити виступи рок-колективів (осінь, після завершення жнив);
· на території музею-садиби Степана Бандери проводити концерти патріотичної пісні; 
· на території сіл: Долішнє, Горішнє, Нижня Лукавиця та Верхня Лукавиця проведення етно-заходів.
Використання відкритого простору надасть можливість вільного доступу до відвідування заходу всіма верствами населення, включаючи мало мобільні групи населення, стане своєрідним родючим грунтом для виховання нації в кращих традиціях самобутньої української культури та поширення її надбання та частинкою світової культури.  
Під час проведення деяких концертних програм підключати гастрономічну складову характерну атмосфері та типу заходу, дрескод тощо.
   Залучені кошти планується витратити на облаштування сцени, світло- та звукооператорів, промоційну продукцію, оплату виконавцям, транспортні послуги, тощо

	

Очікувані результати:
	· популяризація кращих зразків сучасної української та світової музики;  
· пошук і підтримка творчої молоді;
· створення умов для самореалізації молодих музикантів; та приваблення вже відомих діячів галузі культури;
· залучення ЗМІ, блогерів тощо;
· підвищення туристичного потенціалу громади;
· розвиток  малого та середнього бізнесу в сервісній сфері, що в свою чергу збільшить надходження до бюджету міста.
· збільшення кількості охоплення населення на 10 % з кожним роком.

	Ключові заходи проекту:
	1. Створення ініціативної групи;
2. Розробка детального плану проведення фестивалю:
· визначення термінів проведення фестивалю; 
· складання плану з підготовки до проведення фестивалю;
· складання програми фестивалю;  
· призначення відповідальних осіб за кожну складову фестивалю.
3. Технічне забезпечення: 
· підготовка приміщень та майданчиків; 
· організація транспортного забезпечення;
· організація роботи технічних служб на час проведення фестивалю; 
· забезпечення звукового та світлового оформлення концертних програм; 
· забезпечення фото та відео зйомки;
· придбання сцени та відповідного обладнання.
4. Інформаційне забезпечення:
· розповсюдження запрошень делегаціям і почесним гостям; 
· інформаційний зв'язок з відомчими організаціями та іноземними партнерами.
5. Складання кошторису:
· визначити обсяг заробітної плати для постановочної групи, технічних працівників, викладачів майстер-класів тощо;
· визначити обсяг витрат для організації проживання та харчування учасників; 
· визначити обсяг витрат на організацію конкурсної частини (оформлення майданчиків, закупівля призів, виготовлення дипломів тощо).
6.Пошук додаткових коштів фінансування заходу:
· відправлення інформаційних листів юридичним і фізичним особам з пропозиціями часткового спонсорування фестивалю на взаємовигідних умовах;
·  відправлення листів керівникам закладів та організацій з проханням про участь у фінансуванні фестивалю.
7. Рекламно-інформаційний фактор: 
· забезпечення реклами в засобах масової інформації;
· розповсюдження афіш і буклетів фестивалю;
· підготовка та розповсюдження анонсу фестивалю;
· забезпечення роботи ЗМІ на період проведення фестивалю.
8. Дотримання безпеки під час проведення фестивалю:
· організація роботи правоохоронних органів;
· забезпечення невідкладної медичної допомоги;
· чергування працівників служби надзвичайних ситуацій.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	550
	250
	300
	1100

	Джерела фінансування:
	Міський, обласний, державний бюджети, грантові програми, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, приватні підприємці, інвестори, спонсори, ЗМІ


	Інше:
	





	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.3.2. Покращення туристичної інфраструктури

	Назва проекту:
	Збереження та популяризація джерела «Матері Божої» як туристичного магніту курорту Моршин (I черга)

	Цілі проекту:
	Розвиток інженерної інфраструктури 
Покращення благоустрою територій населених пунктів
Покращення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  проєкту буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. Результати проєкту будуть відчутні також для мешканців Львівської області та осіб, що приїжджають на відпочинок та оздоровлення з інших регіонів України та з-за кордону.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Цільовими групами проєкту є:
· господарюючі суб’єкти які надають санаторно-курортні послуги на території Моршина (п’ять санаторно-курортних закладів);
· готелі які розміщують туристів на території Моршина (11 готелів);
· туристичні компанії які ведуть свою діяльність на території Моршина( шість компаній);
· туристичні компанії які ведуть свою діяльність в межах Львівської області.
· Бенефеціарами проекту є:
· туристи, які  щороку відвідують курорт Моршин  з лікувально-оздоровчою метою ( тридцять тисяч осіб);
· туристи які відвідують Моршин під час екскурсійних турів, організованих туристичними компаніями з Львава, Трускавця, Славського ( п’ять тисяч осіб);
· жителі Моршинської ОТГ і прилеглих територій	, які користуються щоденно джерелом «Матері Божої» (п'ятнадцять тисяч осіб).

	Стислий опис проекту:
	Курорт Моршин – це бальнеологічний курорт з великою історією. Перший курортний сезон був відкритий 1878 року. З моменту початку курортного лікування і до сьогодні базою на яку опираються санаторні заклади і підприємства які надають готель послуги є джерела мінеральних вод. В Моршині з лікувальною метою використовується три мінеральні джерела: джерело №1 «Боніфіцій», джерело №6, джерело №4 «Матері Божої». Мінеральні води джерела №1 та №6 є високо мінералізовані розсоли і використовуються для лікування захворювань органів травлення. 
Джерело «Матері Божої» використовується як самостійний лікувальний фактор, також його використовують  для приготування лікувальних питних розчинів джерела №1 та джерела №6. Саме таке поєднання двох мінеральних вод забезпечує унікальну лікувальну дію,  заради якої в Моршин приїжджають  тисячі туристів. Джерело «Матері Божої» по своєму хімічному складу є ультрапрісною слабо мінералізованою радоновмісною хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатною  магнієво-кальцієво-натрієвою, містить органічні речовини, кремнієву кислоту і кисень.  
Від часу останнього благоустрою ділянки джерела «Матері Божої», відбулося руйнування покриття бруківки кювету у місці витоку води; відбувається поступове руйнування колон павільйону, опірної стінки сходів. В загальному ділянка джерела «Матері Божої» поступово втрачає привабливий вигляд. З весни 2020 року з початком пандемії відбулося значне зменшення кількості відпочивальників на курорті Моршин на 70% у порівняні з 2019 роком. Що призвело до значних негативних економічних наслідків, як для санаторно-курортних закладів, так і для місцевого бюджету. Така ситуація значно ускладнила можливість виділення ресурсів для капітального ремонту території. На сьогодні визначений обсяг робіт які необхідно провести для покращення стану території в ділянці джерела, та визначено яке додаткове облаштування необхідно для створення додаткової відпочинкової інфраструктури навколо джерела.
Реалізація проекту забезпечить: відновлення благоустрою території навколо джерела «Матері Божої»; ремонт гідрогеологічних споруд бювету джерела «Матері Божої»; створення нового привабливого вигляду території, що допоможе зберегти природо-охорону інфраструктуру джерела, та забезпечить подальшу експлуатацію джерела на належному рівні; дозволить привабити для відвідування пам’ятки туристів які вже знаходяться на курорті Моршин, так і включити її у маршрути екскурсій по Карпатському регіону.

	Очікувані результати:
	· популяризовано відвідування туристами джерела «Матері Божої» курорту Моршин та збереження його гідротехнічної інфраструктури шляхом капітального ремонту каптажних  споруд бювету, капітального ремонту об’єктів благоустрою на прилеглій території
· збережено історичні-культурні комплекси і об’єкти
· створено умови для організованого туризму, відпочинку, рекреаційні зони.

	Ключові заходи проекту:
	· Розроблення концепції та проектної документації для облаштування території навколо джерела.
· Капітальний ремонт павільйону та благоустрій території біля  джерела «Матері Божої»
· Облаштування зони відпочинку на території  джерела «Матері Божої». Створення нової локація для фотографування.
· Оновлення вуличного освітлення на території джерела «Матері Божої»
· Розроблення макету буклета про джерело «Матері Божої» та його друк.
· Встановлення інформаційного стенду про джерело «Матері Божої» 
· Створення популяризуючого ролика про джерело «Матері Божої» Розміщення ролику на інформаційні відео ресурси та його поширення.
· Включення джерела «Матері Божої»  в туристичні путівники та маршрути екскурсій.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	200,0
	100,0
	100,0
	400,0

	Джерела фінансування:
	Державний та місцевий бюджети, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, ДП «Санаторій «Моршинкурорт» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ГО «Асоціація розвитку та промоції Моршина», громада

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	А.1.3.3. Підготовка та професійне вдосконалення персоналу

	Назва проекту:
	Підвищення кваліфікації кадрів готельного сервісу Моршинської громади

	Цілі проекту:
	· підвищення якості надання готельних послуг та послуг  у сфері зеленого туризму для відпочивальників Моршинської громади;
· впровадження кращих практик та новітніх методик для підготовки кадрів готельного сервісу;
· зростання іміджу працівника готельної сфери;
· сприяння кадровому забезпеченню для місцевого бізнесу.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. Результати проєкту будуть відчутні для мешканців Львівської області та осіб, що приїжджають на відпочинок та оздоровлення з інших регіонів України та з-за кордону.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Цільовими групами проєкту є:
-власники закладів розміщення на території Моршинської громади, що уже працюють, або ті, що хочуть розпочати таку діяльність, орієнтовно 30-40 закладів, працівники;
- відпочивальники (10-20 тис в рік)

	Стислий опис проекту:
	Щорічно Моршин  відвідує від 10 до 50 тис. туристів.  Місткість курорту станом на 31.12.2020 року становить 3603 місця, в т. ч. в санаторіях – 2693 місця та в інших закладах 910 місць. Частина відпочивальників проживає у приватних садибах, що працюють у сфері зеленого туризму. В 2013 році кількість відпочивальників складала майже 50 тис, але з початком військових дій на Донбасі їх кількість суттєво зменшилась.
З кожним роком відчувається потреба у підвищенні якості пропонованих послуг. Це пояснюється як збільшенням вимог з боку споживача послуг, так і збільшенням кількості об’єктів сервісу. Поява нових власників закладів розміщення без відповідної кваліфікації та досвіду інколи приводить до негативних відгуків з боку відпочиваючих та погіршенню іміджу регіону в цілому. У той же час у нас на Львівщині та за її межами є багато позитивного досвіду у сфері зеленого туризму, та є люди та організації , які можуть та хочуть цим досвідом поділитись. Потрібно створити систему, яка б  гарантувала якість послуг у сфері зеленого туризму. Вона в себе має включати навчання та підвищення кваліфікації власників та персоналу закладів розміщення, систему інформування потенційних споживачів послуг.

	Очікувані результати:
	· Зростання кількості кваліфікованих працівників готельної сфери на 50 осіб щороку
· Розроблення та поширення методичних рекомендацій щодо облаштування та роботи закладів розміщення та сфери зеленого туризму;
· Запровадження сертифікату про успішне проходження тематичних курсів підвищення кваліфікації для працівників готельної сфери регіону;
· Створення електронного  каталогу закладів розміщення, зокрема садиб зеленого туризму, переліку додаткових послуг та екскурсійних об’єктів регіону;
· Створення при агенції розвитку громади  постійно діючого куточка підприємців зеленого туризму;
· Зростання якості обслуговування туристів на території громади;
· Збільшення надходжень до місцевого бюджету

	Ключові заходи проекту:
	· Формування групи управління проектом зі створення місцевої системи підвищення кваліфікації кадрів  готельного сервісу
· Визначення першочергових тем для формування тренінгових програм та створення календаря
· Розробка системи оцінювання та сертифікату про успішне проходження навчальних програм з підвищення кваліфікації  
· Відбір та переговори з потенційними тренерами про проведення тематичних тренінгів для різних служб готелю
· Проведення мінімум два рази на рік (у міжсезоння) стаціонарних заходів з підвищення кваліфікації
· Проведення мінімум один раз на рік (у міжсезоння) виїзного заходу з підвищення кваліфікації кадрів готельного сервісу
· Облаштування кутка підприємців зеленого туризму та наповнення його кваліфікованою методичною та туристичною інформацією
· Друк методичної літератури.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, заклади розміщення, громадські організації, мешканці

	Інше:
	






Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.1. Вдосконалення просторового розвитку громади.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.1.1. Формування сучасної просторово-планувальної документації громади

	Назва проекту:
	Комплексний план просторового розвитку Моршинської громади 

	Цілі проекту:
	Підвищення інвестиційної привабливості громади серед потенційних інвесторів.
Сприяння розвитку підприємництва, залучення інвестицій 

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,500 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Повна відсутність стабільно діючої системи щодо прогнозування розвитку територій; забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій; обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; визначення і раціонального розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів сприяло незадовільному інвестиційному клімату в громаді. Відсутність цікавих пропозиції для інвесторів у зв’язку з відсутністю вільних виробничих площ чи земельних ділянок комунальної власності, та непомірно висока ціна на інвестиційні об’єкти приватної власності не сприяла розвитку території. 

	Очікувані результати:
	· Актуалізовано містобудівну документацію.
· Визначено нові майданчики під створення виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів.

	Ключові заходи проекту:
	· розроблення плану просторового розвитку громади 
· коригування генеральних планів населених пунктів
· розроблення детальних планів території.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	300,0
	300,0
	400,0
	1000,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний, бюджет Моршинської міської громади, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, проектні та підрядні організації, інвестори.

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.1.2.  Інвентаризація земель та об’єктів комунальної власності громади

	Назва проекту:
	Завершення інвентаризації земель та комунальних об’єктів Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Проведення повної інвентаризації земель та комунальних об’єктів Моршинської громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Власники земельних ділянок, інвестори та підприємці як місцеві, так і зовнішні.

	Стислий опис проекту:
	Проект включає комплекс заходів з проведення землевпорядних та кадастрових робіт. Інвентаризація земель проводиться для встановлення місця розташування земельних ділянок, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру.
Також інвентаризація усіх комунальних об’єктів, їх технічний стан, актуальність орендних договорів і т.п.

	Очікувані результати:
	· Створюється повноцінна база даних про всі земельні ділянки в межах Моршинської громади на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому, підвищується її інвестиційна привабливість, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб.
· Місцева влада отримує можливість організації постійного контролю за використанням земель.
· Виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок.
· Виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим призначенням
· Значно скорочуються витрати мешканців громади при виготовленні кадастрового номеру земельної ділянки, приватизації землі. 
· Створення бази даних комунальних об’єктів, орендаря та терміну оренди.

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення правовстановлюючих документів під об’єктами комунальної власності територіальної громади міста.
· Інвентаризація земель загального користування (міські парки, сквери, озера та зони відпочинку).
· Інвентаризація усіх комунальних об’єктів
· Створення реєстру земель та об’єктів комунальної власності

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	300,0
	600,0
	600,0
	1500,0

	Джерела фінансування:
	Державний та місцевий бюджети, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада,  громада



	Інше:
	









































Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 2.2. Покращання підприємницького клімату.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.2.1. Створення та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

	Назва проекту:
	Створення он-лайн сервісів для бізнесу

	Цілі проекту:
	· Покращення підприємницького клімату 
· Збільшення надходжень до бюджету
· Нарощення потужностей діючих підприємств
· Ріст підприємницької активності серед мешканців

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	761 суб’єкт господарювання, що здійснюють діяльність на території громади, з них 290 юридичних осіб, 471 фізична особа-підприємець.

	Стислий опис проекту:
	· В рамках проекту передбачається:
· Створити окремий  розділ  «Підприємцю»  на  сайті  Моршинської  міської  ради, де буде розміщена  інформація  про: суб’єктів господарювання громади, основні показники  ділової  активності; освітні,  фінансові,  маркетингові  можливості  розвитку  бізнесу; документи,  що  регламентують політику  щодо  підтримки підприємництва в громаді;  інструменти комунікації  підприємців  з  міської  владою; інша  корисна  інформацію  щодо  започаткування  та  розвитку  власної справи;
· Проводити регулярні  зустрічі  представників  влади  та  бізнесу  у  формі  неформального спілкування.  Комунікаційний  майданчик  проходитиме  у  форматі  ділового  сніданку з  міським  головою  і  керівниками  профільних  виконавчих  органів  міської  ради  та представниками  бізнесу по окремих напрямках;
· Продовження використання сервісу «Економічний про файл громади»;
· Розроблення концепції Центру розвитку та підтримки підприємництва;
· Розроблення програми підтримки малого і середнього підприємництва Моршинської громади.

	Очікувані результати:
	· Покращено підприємницький клімат в громаді;
· Сформовано  дієві  механізми  підвищення  конкурентоспроможності МСП; 
· Сформовано умов для зростання кількості суб’єктів МСП та збільшення чисельності  самозайнятих  осіб; 
· Створено  об'єкти  інфраструктури  підтримки  підприємництва  та надання  організаційної,  інформаційної,  консультаційної  та  освітньої підтримки  суб’єктам  МСП; 
· Створено нові робочі місця;
· Збільшено  частку  податкових  надходжень  до  бюджету  Моршинської міської  територіальної  громади  від  діяльності  суб’єктів МСП.

	Ключові заходи проекту:
	· Створення на офіційному сайті міської ради розділу для підприємців,
· Створення каталогу суб’єктів господарювання,
· Організація зустрічей представників влади та бізнесу у форматі ділового сніданку,
· Придбання субліцензії на право користування програмним забезпеченням: доступ до онлайн сервісів економічний профайл громади та vkursi.
· Розроблення концепції центру розвитку та підтримки підприємництва,
· Розроблення та затвердження програми підтримки малого і середнього підприємництва моршинської громади.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Джерела фінансування:
	Міський бюджет

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	
Моршинська міська рада, суб’єкти господарювання


	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.2.2. Покращення взаємодії влади та бізнесу

	Назва проекту:
	Коворкінговий центр «Генератор ідей»

	Цілі проекту:
	· Покращення підприємницького клімату в громаді
· Розвиток особистості, культури спілкування, виховання мислездатної нації, популяризації навчання протягом життя та задоволення інформаційних потреб мешканців, розвиток підприємницького потенціалу, зокрема серед жінок та молоді.
· Вдосконалення системи управління громадою

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія Моршинської громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади 1,1 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	В приміщенні Моршинської бібліотеки планується облаштування коворкінгового простору для спілкування, навчання мешканців міста, проведення зустрічей, круглих столів, обговорень, інших заходів із залученням молоді. 
Бібліотека має стати простором, що наповнює сенсами та змістом життя молоді, місцем для створення нових активностей, для зустрічей людей, які мають натхнення та ідеї для змін у громаді.  Бібліотека має стати місцем співпраці та саморозвитку, спілкування та дискусій, створення та обговорення проєктів для покращення територіальної громади, влаштування освітніх лекцій поза шкільною чи студентською програмами, освітніх курсів для жінок, людей різного віку з метою підвищення комп’ютерної грамотності та перезавантаження на нові реалії, що диктує сучасне життя. 
Для реалізації проекту приміщення бібліотеки необхідно обладнати:
· сучасною мультимедійною системою для проведення освітніх кінопоказів, тренінгів, лекцій, круглих столів, зустрічей за інтересами, інших заходів для спілкування;
· сучасними мобільними меблями, які нададуть можливість швидко перетворити приміщення  на зону роботи чи відпочинку, облаштувати дитячу кімнату та «кавовий» куточок. 
Приміщення бібліотеки знаходиться у комунальній власності. У 2020 році в приміщенні проведено капітальний ремонт з заміною вікон та облаштуванням санвузла. В рамках проєкту планується придбати обладнання на суму 200,0 тис.грн. Подальша експлуатація здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету в рамках витрат на утримання бібліотечних установ.
У облаштованому приміщенні заплановано проводити 5 щотижневих тематичних зустрічей по 20 осіб, тричі в місяць засідання учасників клубів та гуртків по 15 осіб, один раз в місяць проходитиме засідання Жіночої ради підприємців, та двічі в місяць – Молодіжної ради.
Для проведення тренінгів для підприємців один раз в тиждень залучатимуться експерти (2 год*2,0 тис.грн.)

	Очікувані результати:
	· облаштовано коворкінговий простір
· підвищено рівень знань для 150 мешканців громади , в тому числі жінок і молоді
· збільшено кількість суб’єктів господарювання в громаді
· активізовано участь мешканців у житті громади
· залучено до навчань та тренінгів 100 працівників сфери обслуговування

	Ключові заходи проекту:
	Проект передбачає придбання комп’ютерної техніки – чотири моноблоки з програмним забезпеченням,  багатофункціональний пристрій лазерний, комплект інтерактивного обладнання, що включатиме екран, проектор, презентатор, лазерна указка,  ig кабель – 5м, фліпчарт (демонстраційна таблиця для презентацій); сучасних бібліотечних меблів – мобільний пересувний книжковий стелаж, чотири мобільні столи, 25 стільців, три крісла груші,  а також термопот, та оплата гонорарів тренерам, експертам.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	400,0
	50,0
	50,0
	500,0

	Джерела фінансування:
	місцевий бюджет, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	КЗ «Централізована публічна бібліотека Моршинської територіальної громади», Моршинська міська рада, громадські організації, об’єднання підприємців

	Інше:
	




	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.2.2. Покращення взаємодії влади та бізнесу

	Назва проекту:
	Створення Ради підприємців при Моршинській міській раді

	Цілі проекту:
	- Налагодження дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади та суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості і прозорості;
- Вдосконалення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку економіки громади.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Бізнес активне населення громади

	Стислий опис проекту:
	Станом на 31 травня 2021 року в громаді зареєстрована 834 суб’єкти господарської діяльності (далі – СГД). У структурі суб’єктів господарської діяльності домінують фізичні особи-підприємці – 539, що становить 63,4% від загальної кількості зареєстрованих СГД в громаді. Основна кількість СГД сконцентрована у м. Моршин – 197 юридичних осіб, що становить 64,6% від загальної кількості зареєстрованих СГД – юридичних осіб (305) та 266 фізичних осіб, що становить 49,4% від загальної кількості зареєстрованих СГД – фізичних осіб (529), з них 121 –торгівля.
З огляду на значний вплив карантину на курортно-санаторну сферу виникла необхідність активніше шукати можливості до розвитку в інших сферах економіки. В даній ситуації необхідна синергія підприємців та місцевої влади. З  цього випливає   потреба у створенні консультативно-дорадчого органу при міськвиконкомі, який сприятиме розвитку економіки у громаді.

	Очікувані результати:
	· Сформовано пропозиції  щодо розвитку економіки громади.
· Організовано публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку бізнесу на території громади.
· Ініційовано власні програми та проекти рішень щодо підтримки підприємництва.
· Підготовлено та  оприлюднено  на офіційному сайті міської ради щорічні звіти про свою діяльність.

	Ключові заходи проекту:
	· Оголошення про створення ради підприємців громади при Моршинській міській раді.
· Розробка проекту Положення  про раду підприємців. 
· Формування  складу ради підприємців громади.
· Затвердження рішенням сесії Положення  ради підприємців громади та її складу.
· Проведення щоквартальних засідань   ради.
· Інформування громадськості про  діяльність ради підприємців громади.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	20,0
	20,0
	20,0
	60,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада,  громада



	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.2.3. Підтримка аграрного та неаграрного видів бізнесу на сільських територіях громади


	Назва проекту:
	Створення та підтримка сільськогосподарської кооперації 

	Цілі проекту:
	об’єднати понад 150  малих особистих селянських господарств у кооперативи на території колишніх сільських рад

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	 Понад 150 особистих сільськогосподарських господарств

	Стислий опис проекту:
	В даний час в сільській місцевості спостерігається високий рівень безробіття у зв'язку з відсутністю робочих місць, що виникли в наслідок недієздатності та відсутності діючих підприємств та господарств. Для багатьох селян продаж вирощеної продукції – це основний заробіток.
 Реалізація проекту сприятиме розвитку сільськогосподарського кооперативного руху, покращенню добробуту населення, активній самозайнятості населення, а також сприятиме зміцненню довіри населення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

	Очікувані результати:
	· Підвищення рівня обізнаності сільського населення щодо можливостей сільськогосподарської кооперації;
· Об’єднання особистих сільськогосподарських господарств в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
· Збільшення поголів’я корів, закладення нових ягідників, садів;
· Підвищення самозайнятості сільського населення;
· Створення нових робочих місць;
· Збільшення надходжень до бюджету.

	Ключові заходи проекту:
	· Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, щодо прав та економічної вигоди членства в сільськогосподарській кооперації;
· Створення та реєстрація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
· Закупівля необхідного обладнання, саджанців, тощо;
· Проведення навчальної роботи ініціативних груп та членів діючих кооперативів щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	350,0
	370,0
	400,0
	1200,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, мешканці


	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б. 1.2.4. Розвиток людського капіталу


	Назва проекту:
	Сучасний молодіжний простір

	Цілі проекту:
	Створити можливості для реалізації та саморозвитку молодих людей на території бібліотеки с. Бані Лисовицької Моршинської територіальної громади; створити умови для змістовного, активного та якісного дозвілля молоді, формування якостей та навичок лідерства, комунікації, відповідальності за свої дії, проектного менеджменту, командної роботи.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Проект має здійснюватися на території с. Бані Лисовицької, але матиме вплив на Моршинську територіальну громаду.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Цільовою аудиторією та головними бенефіціарами проєкту є молоді люди Моршинської територіальної громади віком 14-35 років (орієнтовно 5 тис. осіб). Не прямими бенефіціарами є органи місцевого самоврядування, бізнес, місцеві підприємці, громадські організації, жителі Моршинської громади та жителі навколишніх громад.

	Стислий опис проекту:
	Одним із пріорітетних напрямів державної молодіжної політики сьогодні є розвиток мережі молодіжних просторів для реалізації молоддю своїх ініціатив, залучення молоді до процесу розвитку своїх громад, додаткових інвестицій тощо. Особливо актуальним питання створення та розвитку молодіжного простору є для Моршинської громади, адже, поки що, в громаді сучаний молодіжний простір з потрібним устаткуванням — відсутній. Результати опитувань серед молодих людей вказують на те, що молоді люди не бачать в межах Моршинської територіальної громади достатньої кількості можливостей для саморозвитку та самореалізації, тому змушені переїжджати в міста, в яких цих можливостей більше.  Існування молодіжного простору надасть змогу молодим людям для неформальної освіти, створить атмосферу проактивності, можливість розвитку, саморозвитку та комунікації з владою, громадою, бізнесом. Такий простір — це платформа для креативу та реалізації молодіжних ідей, інноваційних проектів, для роботи, відпочинку, зустрічей, лекцій, майстер-класів та цікавих подій в Моршинській громаді.

	Очікувані результати:
	Створено сучасний молодіжний простір на території комунальної бібліотеки с. Бані Лисовицької з потрібним устаткуванням;
забезпечено умови для творчої активності молоді в різних цікавих для неї галузях;   започатковано кілька інноваційних форм та напрямів роботи, спрямованих на соціальну інтеграцію молоді та її розвиток.

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення проектно-кошторисної документації
· Проведення заміни електричних мереж
· Проведення заміни дверей (2шт)
· Проведення ремонтних робіт
· Встановлення системи освітлення (основні світильники, додаткове освітлення тощо)
· Закупівля кондиціонера
· Закупівля меблів та обладнання (стелажі, столи, стільці, термопот тощо)
· Підключення до мережі інтернет
· Закупівля комплекту комп’ютерного та мультимедійного обладнання ( 2 моноблоки, проектор, екран, указка, фліпчатр тощо) 
· Встановлення обладнання

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	320
	330
	
	650

	Джерела фінансування:
	
Гранти, гроші спонсорів і бізнесу, державні кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Органи місцевої влади, органи державної влади, бізнес сектор

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	Б.1.2.5. Підтримка розвитку жіночого підприємництва

	Назва проекту:
	Посилення навичок ведення бізнесу серед жінок Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Посилити компетенції жінок Моршинської громади в сфері відкриття та ведення бізнесу

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Прямі бенефіціари:
· Учасниці циклу навчання (близько 20 осіб);
· Жінки, що отримають консультаційну підтримку.
Непрямі бенефіціари:
· Родини учасниць проекту;

	Стислий опис проекту:
	Проект спрямовано на створення можливостей для розвитку підприємництва серед жінок Моршинської громади через підвищення підприємницької грамотності і надання консультаційної підтримки щодо бізнесу.
Проект передбачає навчальний, консультаційний та інформаційний компоненти. Проект орієнтується на участь жінок. 
Загалом в рамках проекту планується:
-	5 навчальних заходів;
-	Участь в навчанні близько 20 осіб;
-	Більше 30 годин консультацій офлайн та онлайн;
-	Формування бази фото та відео матеріалів про продукцію моршинських підприємниць;

	Очікувані результати:
	· Навчено 20 жінок основам підприємницької діяльності;
· Учасницями проекту підготовлено 5 бізнес-планів;
· Проведено 40 консультацій;
· Створена база фото та відеоматеріалів про продукцію моршинських виробників.

	Ключові заходи проекту:
	· Провести навчання 20 жінок з підвищення рівня грамотності учасниць проекту щодо започаткування та ведення бізнесу.
· Забезпечити консультаційну підтримку та практичну допомогу жінкам Моршинської територіальної громади по відкриттю, веденню бізнесу.
· Ознайомити учасниць проекту з успішними бізнес-кейсами у Львівській області, які орієнтують збут продукції як в Україні так і на експорт.
· Створити майданчик для поширення інформації в мережі Інтернет про продукцію моршинських підприємниць.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, інші кошти


	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, мешканці 


	Інше:
	


















Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.1. Розвиток інженерної інфраструктури.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.1. Покращення та розвиток доріг, та інженерних мереж

	Назва проекту:
	Розвиток та модернізація дорожньої інфраструктури Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Забезпечення якісного стану дорожньо-мостового господарства громади
Забезпечення безпеки дорожнього руху
Підвищення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія Моршинської  громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (14 500 осіб), відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб) 

	Стислий опис проекту:
	Частина населених пунктів громади, в першу чергу в межах Долішненського старостинського округу не має належного транспортного сполучення з адміністративним центром громади – м.Моршин. Мости, окремі вулиці населених пунктів громади потребують капітального ремонту та реконструкції. На території громади наявні 53 км доріг загального користування, 89 км вулиць громади, 16 мостів, облаштовано 32 тис.м2 тротуарів, 25 тис.м2 вело доріжок,
Є потреба у влаштуванні тротуарів та велодоріжок, встановленні засобів обмеження швидкості та дорожніх знаків і вказівників.

	Очікувані результати:
	· прокладено 1,2 км дороги, що з’єднає Моршин і Долішнє
· відремонтовано дорожне покриття, облаштовано тротуари та вело доріжки, проведено ремонт мостів,
· влаштовано 5 засобів обмеження швидкості,
· знижено рівень аварійності на дорогах, зменшення травматизму в умовах поганого стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;
· покращення стану благоустрою населених пунктів;
· створення комфортних умов проживання мешканців та відпочинку для гостей громади;
· забезпечено створення сприятливих умов для зростання економічної конкурентоспроможності сільських територій громади. 

	Ключові заходи проекту:
	· реконструкція під'їзної дороги до с.Долішнє Стрийського району (від вул. 50-річчя УПА в м. Моршин Львівської області до автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига);
· будівництво під’їзної дороги до ділянок учасників АТО та моста через ріку Бережницю по вул. Івана Франка (біля автостанції) в м. Моршині Львівської області та до парку;
· капітальний ремонт покриття тротуарів та проїжджої частини вулиці 50-річчя УПА, Лесі Українки, Привокзальна, Геологів, Проліскова в м.Моршин Львівської області;
· капітальний ремонт дороги з влаштуванням бруківки в с. Лисовичі  Стрийського району Львівської області.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	15000,0
	20000,0
	15000,0
	50000,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, спонсорські кошти, ДФРР, кошти дорожнього фонду

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	КП «Зелене місто», Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, підрядні організації, підприємства, установи та організації громади

	Інше:
	Виконання робіт здійснюється на умовах співфінансування. Відповідно до Програми розвитку мережі та  утримання автомобільних доріг, організації і безпеки дорожнього руху на 2021-2025роки  співфінансування з коштів місцевих бюджетів розраховується  з урахуванням  індексу фінансової спроможності територіальної громади, яка за I  півріччя  2021 становить  0,662. При даному індексі, співфінансування із міського бюджету становитиме 20% від загальної суми проєкту:
2022 - 3000,0 тис.грн.;  2023 - 4000,0 тис.грн.; 2024 - 3000,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.1. Покращення та розвиток доріг та інженерних мереж

	Назва проекту:
	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Моршина

	Цілі проекту:
	· Розвиток інженерної інфраструктури
· Зменшення забруднення навколишнього природного середовища шляхом забезпечення ступеня очистки стічних вод до нормативних вимог. 
· Зменшення концентрації забруднень та знезараження стічних вод перед скидом їх в р.Бережниця.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	м. Моршин та майбутнє ОТГ. Прикарпаття

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці м.Моршина та населення Стрийського району Львівської області (6,0 тис.осіб), відпочивальники різних вікових груп (5,0 тис.осіб) щоденно. 

	Стислий опис проекту:
	Каналізаційно-очисні споруди м.Моршина потужністю 5 тис.м3/добу збудовані в 1975 році, з 2004 року на реконструкції. Проектом передбачено проведення комплексу робіт, який включає реконструкцію головної каналізаційної, дренажної та мулової насосних станцій, первинних та вторинних відстійників, приймальної камери, напірних трубопроводів, пісковловлювачів, піскових площадок та засобів обліку стоків, що забезпечить повний цикл механічної очистки стічних вод, а також роботи по переобладнанні споруди повної біологічної очистки під аеротенк (бетонний проточний басейн ) з дрібнобульбашковою аерацією, що забезпечить проведення біологічної очистки  стічних вод. Проектом передбачається зменшення концентрації забруднень та знезараження стічних вод перед скидом їх в р.Бережниця.

	Очікувані результати:
	· Досягнуто встановлені нормативи екологічної безпеки у стічних водах після очистки, які скидаються в  р. Бережниця, що являється правою притокою р. Дністер.
· Зменшено забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд. Економія питомих витрат електроенергії становитиме 18%.

	Ключові заходи проекту:
	Проектом передбачено проведення комплексу робіт, який включає реконструкцію головної каналізаційної, дренажної та мулової насосних станцій, первинних та вторинних відстійників, приймальної камери, напірних трубопроводів, пісковловлювачів, піскових площадок та засобів обліку стоків, що забезпечить повний цикл механічної очистки стічних вод, а також роботи по переобладнанні споруди повної біологічної очистки під аеротенк (бетонний проточний басейн ) з дрібнобульбашковою аерацією, що забезпечить проведення біологічної очистки  стічних вод.  

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	20000
	20000
	20000
	60000

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, спонсорські кошти, кошти ДФРР, грантові кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	ПЖКГ Моршинської міської ради, ПрАТ МЗМВ «Оскар», Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, підприємства, установи та організації громади

	Інше:
	Виконання робіт здійснюється на умовах співфінансування. Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки співфінансування з коштів місцевих бюджетів розраховується  з урахуванням  індексу фінансової спроможності територіальної громади, яка за I  півріччя  2021становить  0,662. При даному індексі, співфінансування із міського бюджету становитиме  20% від загальної суми проєкту:
2022 - 4000,0 тис.грн.;  
2023 - 4000,0 тис.грн.;
2024 - 4000,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.1. Покращення та розвиток доріг та інженерних мереж

	Назва проекту:
	Розвиток та модернізація систем централізованого водопостачання  та водовідведення

	Цілі проекту:
	· Розвиток інженерної інфраструктури.
· Технологічне від’єднання від Стрийського водоканалу, зменшення витрат на знезараження, збільшення економічності елементів, забезпечення економії енергоресурсів; зниження витрат на електроенергію до 300 тис.кВт*год в рік;. забезпечення жителів та відпочивальників міста та мешканців прилеглих територій, що мають доступ до систем централізованого водопостачання, безперебійним водопостачанням. 
· Забезпечення належного санітарного стану населених пунктів
· Підвищення якості життя населення.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	м. Моршин, села Стрийського району вздовж водогону

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці м.Моршина, гості міста, відпочивальники та населення Стрийського району Львівської області. 

	Стислий опис проекту:
	Водопостачання м. Моршин здійснюється з водозабору з підземних джерел в заплаві р. Стрий, який розташований в районі с. Братківці Стрийського району. Подача  питної води з підземного водозабору здійснюється за графіком через насосну станцію ІІ-го підйому в с. Братківці, де встановлено два насоси (робочий і резервний). Питна вода транспортується трубопроводом d = 300мм в резервуар насосної станції ІІІ-го підйому с.Довге. з насосної станції ІІІ-го підйому; водогонами d = 300мм і d = 150мм питна вода подається в напірні резервуари площадки №1 об’ємом 600 м3 і 2000 м3, а потім самоплавом під дією гідростатичного тиску по водогонах  d = 300мм і  d = 200мм в мережу міста. В наслідок реалізації проекту буде здійснено технологічне від’єднання від Стрийського водоканалу — будівництво окремої вітки водогону  від свердловин № 3, 8 Братківського водопроводу протяжністю 4 км, що з’єднає дві насосні станції І підйому з підключенням до існуючого реконструйованого водопроводу, протяжністю 13 км із встановленням станцій знезараження води, повною реконструкцією насосних станцій та резервуарів чистої води на 2000 куб.м. та 600 куб.м. 
Водопровідні мережі протяжністю 43,4 км (ПЖКГ) і 3,5 км ДУВКГ, окремі ділянки цих мереж також потребують заміни і ремонту.
Каналізаційні мережі протяжністю 25,4 км, окремі ділянки цих мереж також потребують реконструкції та ремонту. 
Необхідно завершити роботи по каналізуванню с.Баня Лисовицька та реконструкції мереж побутової каналізації по вул.З.Красівського та Привокзальна-Січових Стрільців в м.Моршині.

	Очікувані результати:
	· Підвищено ефективність роботи комунальних підприємств;
· Забезпечено централізованим водовідведенням населення;
· Покращено санітарний стан населених пунктів;
· Здійснено технологічне від’єднання від стрийського водоканалу, зменшено витрати на знезараження, збільшено економічність елементів, забезпечено економію енергоресурсів; 
· Забезпечено економію енергоресурсів; знижено витрати на електроенергію до 300 тис.квт*год в рік;.
· Забезпечено місто безперервним водопостачанням;. 
· Зменшено кількість аварійних ситуацій на водогонах та каналізаційних мережах шляхом заміни фізично зношеної системи сучасною системою водопостачання.

	Ключові заходи проекту:
	· Затвердження зон санітарної охорони поверхневого водозабору в с.Баня-Лисовицька та свердловин № 3, 8 Братківського водозабору, проекти яких розроблено, отримано погодження від усіх зацікавлених структур, однак не затверджено районною радою;
· Будівництво окремої вітки водогону від свердловин № 3, 8 Братківського водопроводу протяжністю 4 км, що з’єднає дві насосні станції І підйому з підключенням до існуючого реконструйованого водопроводу, протяжністю 13 км із встановленням станцій знезараження води, повною реконструкцією насосних станцій та резервуарів чистої води на 2000 куб.м. Та 600 куб.м.
· Реконструкція мереж побутової каналізації по вул.З.Красівського та Привокзальна-Січових Стрільців в м.Моршині;
· Заміна мереж водопостачання та водовідведення в межах населених пунктів громади.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	19340
	12460
	26600
	58400

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, спонсорські кошти, кошти ДФРР, грантові кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	ПЖКГ Моршинської міської ради, ДУВКГ, Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, підприємства, установи та організації громади

	Інше:
	Проєкт реалізовується за кошти державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування в рамках ДФРР, програми «Питна вода» тощо. 
Співфінансування проєкту за кошти Моршинської громади становить до 10% вартості  даного проєкту:
2022-1340,0 тис.грн.;
2023-1100,0 тис.грн.;
2024-2060,0 тис.грн.                                                                                                                                                                                                 



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.2. Покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон


	Назва проекту:
	Оновлення природного середовища курорту Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних територій

	Цілі проекту:
	Повне використання туристичного і  природного потенціалу курорту Моршин, збереження об'єктів туристично-рекреаційної спадщини, забезпечення доступності, збільшення потоку туристів.
Розвиток інженерної інфраструктури
Підвищення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	м. Моршин та територія ТГ, Прикарпаття, Україна

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (11000 осіб), відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб) 

	Стислий опис проекту:
	Забезпечення належного стану міського ставка та відпочинкової  зони, створення нових робочих місць, внаслідок чого буде створено позитивний туристичний імідж міста, сприятливі умови для залучення інвестицій, розвиток туристичної інфраструктури, покращення якості туристичних послуг, підвищення рівня життя населення.

	Очікувані результати:
	Облаштовано відпочинкову зону, відновлено човникову станцію (закупівля човнів), відновлено пішохідний міст  (шляхом реконструкції), встановлено спостережну вежу, прокладено велодоріжки, відновлено водяний млин з оглядовим майданчиком, перголу на дамбі, декоративний фонтан,  закуплено засоби безпеки, тощо.

	Ключові заходи проекту:
	Проведення робіт із благоустрою (замощення пішохідних та велодоріжок, реконструкції причалів, відновлення пішохідного моста, будівництво перголи на дамбі, декоративного фонтану, відновлення декоративного млина, влаштування сходів, підпірних стінок, встановлення малих архітектурних форм та озеленення території), реконструкції інженерних мереж електро-, водопостачання та водовідведення, влаштування зовнішнього освітлення та системи відеоспостереження, облаштування громадського простору та зони відпочинку на острівку та позаду водойми, придбання човнів, катамаранів тощо.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	20000
	20000
	10000
	50000

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади


	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, ДП «Прикарпатське БМУ» ЗАТ “Карпаткурортбуд”

	Інше:
	Виконання робіт здійснюється за кошти державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування. Співфінансування із міського бюджету становитиме  10% від загальної суми проєкту:
2022 - 2000,0 тис.грн.;  
2023 - 2000,0 тис.грн.;
2024 - 1000,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.2. Покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон

	Назва проекту:
	Оновлення комунальної техніки  комунальних підприємств Моршинської міської ради

	Цілі проекту:
	Забезпечення надання якісних комунальних послуг, у сфері благоустрою території, обслуговування об’єктів комунальної інфраструктури територіальної громади шляхом зміцнення матеріально-технічної бази комунальних  підприємств, покращення естетичного вигляду населених пунктів та підвищення екологічних стандартів територіальної громади. 

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська громада	

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади – 14,5 тис.осіб
Відпочивальники – 50,0 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Моршинська міська територіальна громада утворена 17 липня 2020 року. До складу громади входять 14 населених пунктів: місто Моршин та села- Долішнє, Горішнє, Верхня Лукавиця, Нижня Лукавиця, Смоляний, Довге, Станків, Фалиш, Пила, Задеревач, Воля-Задеревацька, Баня Лисовицька, Лисовичі. Кількість населення становить 14,5 тис.осіб.
Для повноцінного функціонування комунальних підприємств та виконання різних господарських функцій, таких як для проведення  земляних робіт, дорожньо-будівельних, навантажувально-розвантажувальних та інших спеціальних робіт для потреб громади, розчистки та впорядкування русел річок, потічків, меліоративних каналів, попередження підтоплення сільськогосподарських угідь та пошкодження майна,  виникла гостра необхідність у залученні комунальної спеціалізованої техніки,  що відповідає сучасним вимогам та можливостям, має високу надійність та термін експлуатації. 
Придбання спецтехніки в тому числі, на умовах лізингу, збільшить інтенсивність виконуваних робіт та підвищить продуктивність праці, збільшиться економія бюджетних коштів на надання автотранспортних послуг, та залучення сторонніх організацій для виконання робіт з благоустрою. Зрештою, це сприятиме привабливості громади як місця проживання, отже позитивно вплине на життєдіяльність та перспективи подальшого її розвитку.

	Очікувані результати:
	· Покращено  матеріально-технічну базу комунальних  підприємств,  що збільшить  їх прибутковість та зменшить бюджетні видатки;
· Підвищено якість надання комунальних послуг комунальним підприємством ;
· Забезпечено стабільне виконання робіт з благоустрою територій громади;
· Оперативне та якісне виконання робіт з попередження та усунення наслідків стихійних лих, погодних катаклізмів;
· Розширено номенклатуру послуг, що надаються комунальним підприємством населенню та суб’єктам господарювання;
· Покращено санітарний стан  навколишнього  природного  середовища, створено сприятливі умови для життєдіяльності мешканців;
· Зменшено соціальну напругу серед населення. 

	Ключові заходи проекту:
	Закупівля спецтехніки:
· Екскаватор міні Bobcat;
· Снігоприбиральна машина ;
· Екскаватор JCB з навісним обладнанням 
· Причеп двохосний
· Розкидач піску 
· Мікроавтобус

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	3 000,0
	3 000,0
	2 000,0
	8 000,0

	Джерела фінансування:
	Державний,обласний бюджет, бюджет громади, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Комунальні підприємства,  Моршинська міська рада, облдержадміністрація, обласна рада, підприємства, установи та організації міста, громада та громадські організації

	Інше:
	Співфінансування з бюджету громади становить 20% вартості проєкту:
2022-600,0 тис.грн.;
2023-600,0 тис.грн.;
2024-400,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.2. Покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон 

	Назва проекту:
	Упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Розвиток інженерної інфраструктури , покращення благоустрою територій населених пунктів, покращення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська громада, Прикарпаття.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,5 тис.осіб – мешканці громади; 50,0 тис.осіб - відпочивальники.

	Стислий опис проекту:
	[bookmark: _GoBack]Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Парк Курорту» має площу 12,0 га, з яких 6,06 га реконструйовано у 2012-2016 роках в рамках грантової програми партнерства «Польща-Білорусь-Україна». Решта території природо-заповідного фонду громади, а також лісопаркова частина перебуває у занедбаному стані: знищуються або деградують зелені насадження, зношується інфраструктура парків, скверів. Об’єкти природно-заповідного фонду та території загального користування громади потребують впорядкування, проведення робіт з благоустрою та оновлення їх інфраструктури, створення умов для відпочинку населення та туристів. 

	Очікувані результати:
	· Збережено цінні природні та історичні-культурні комплекси і об’єкти, флору і фауну; 
· Створено умови для організованого туризму, відпочинку та інших рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів; 
· Впорядковано інфраструктуру на 6,0 га території природно-заповідного фонду;
· Забезпечено охорону, відтворення, збільшення рекреаційного потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду;
· Облаштовано еколого-туристичні маршрути та рекреаційні зони.

	Ключові заходи проекту:
	· Розробка проєктів утримання та реконструкції пам’яток природи, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та прилеглих до них територій;
· Обстеження стану зелених насаджень;
· Підготовка проектно-кошторисної документації;
· Визначення підрядної організації для виконання робіт;
· Побудова  і обладнання спортивного майданчика для дітей-1шт.;
· Ігровий майданчик для дітей – 200кв.м;
· Земляні роботи - вимірювання, копання, обрізка, ущільнення насипів, інші роботи- 4000 м2;
· Заміна мощення пішохідних доріжок -10000м2;
· Проведення дренажної каналізації -1800м;
· Ремонт моста через р.Бережницю;
· Встановлення  урн для сміття -50шт., скульптур – 20 шт.; лавок -50шт.;
· Влаштування освітлення - 100 шт.;
· Встановлення інформаційних щитів та вказівників – 6шт.;
· Благоустрій та озеленення території;
· Забезпечення інформаційно-рекламної підтримки проєкту;
· Маркування пішохідних маршрутів

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	5000,0
	10000,0
	15000,0
	30000,0

	Джерела фінансування:
	Державний та місцевий бюджети, інші кошти


	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, міжнародна технічна допомога,  громадські організації, мешканці

	Інше:
	Співфінансування проєкту за кошти міського бюджету становить 10% вартості  даного проєкту:
2022-500,0 тис.грн.;
2023-1000,0 тис.грн.;
2024-1500,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.2. Покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон

	Назва проекту:
	Облаштування центральної частини м. Моршина. Виготовлення ПКД. 

	Цілі проекту:
	Створення комфортного громадського простору шляхом реконструкції центральної частини Моршина, підвищення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (14 500осіб), відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб) 

	Стислий опис проекту:
	Моршин – місто обласного  значення. Тут розташовано багато санаторно-курортних закладів, об’єктів харчування, тимчасового розміщення, сфери побутового обслуговування.  
З метою забезпечення жителів та гостей міста відпочинковою зоною, покращенню якістю дозвілля, підвищення рівня життя населення та гостей міста пропонується упорядкування пішохідної зони центральної площі шляхом вимощення нового покриття, влаштування місць для гри в шахи, встановлення фонтану, садових меблів, ілюмінації, висадка зелених насаджень.

	Очікувані результати:
	· Забезпечено кращий зовнішній вигляд центральної частини міста; 
· Створено позитивний туристичний імідж міста, забезпечено розвиток інфраструктури міста; 
· Відновлено проведення шахових турнірів; 
· Покращено якість дозвілля; 
· Підвищено рівень життя населення та гостей міста, 
· Створено комфортні умови відпочинку мешканців та відпочивальників курорту, 
· Покращено умови для проведення масових заходів в центрі міста – фестивалів, ярмарок, концертів та інших масових громадських заходів.

	Ключові заходи проекту:
	Розроблення концепції та документації;


	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	
	
	1000,0
	1000,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет громади, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	КП “Зелене місто”, Моршинська міська рада, підприємства, установи та організації

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.2. Покращення благоустрою, розвиток громадських просторів та зелених зон

	Назва проекту:
	Впровадження проекологічної системи поводження з ТПВ

	Цілі проекту:
	Покращення санітарного та екологічного стану громади
Підвищення екологічної свідомості мешканців, першочергово дітей шкільного віку та молоді
Підвищення туристичної привабливості громади
Розвиток підприємництва
Додаткові надходження до бюджету громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія Моршинської ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (14000 чол)

	Стислий опис проекту:
	Мета проєкту: донести до громади важливість процесу збору сміття, поділитись практичними порадами щодо організації такого збору вдома.
Проект спрямований на забезпечення комплексного підходу до проблеми сміття і складається з вирішення таких задач:
1) Навчити мешканців громади та їхніх дітей сортувати сміття (відносити його до пунктів збору, або відсортоване в спецпакети “Скло”, “Пластик”, “Папір”, “Метал”, забирати в обумовлений день по домівках).
2) Зменшити кількість загального сміття шляхом відбору типів сировини, які підлягають переробці.
3) Отримати від реалізації заготовленої вторсировини дохід в бюджет, який покриє інвестиційні витрати і у майбутньому буде приносити додатковий дохід громаді.
4) Виховати у свідомості громадян культуру дбайливого ставлення до навколишнього середовища.
Проєкт передбачає облаштування спеціально відведених контейнерних майданчиків відповідно до існуючих норм і вимог (повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків і місць відпочинку населення на відстань не менше 20 метрів і не більше 100 метрів. площадки мають бути відкритими, мати водонепроникне покриття, зручними для під'їзду спецтранспорту по вивезенню ТПВ)для роздільного збирання побутових відходів мешканців на території громади та запобігання незаконному скиданню сміття у невідведені для цього місця. А також закупку різних видів контейнерів для роздільного збору (органічні відходи, скло, пет-пляшка), а також для збору небезпечних відходів.

	Очікувані результати:
	· Облаштовано 40 контейнерних майданчиків з контейнерами для роздільного збору ТПВ.
· Зменшення кількості сміття на вулицях, в лісі та на сміттєвих полігонах, покращення стану довкілля, дотримання екологічних та санітарних вимог щодо поводження з ТПВ та роздільного збору сміття.
· Отримання коштів від реалізації зібраної вторинної сировини.
· Згуртування мешканців навколо вирішення проблеми зі сміттям, виховання культурного громадянина, який турбується про навколишнє середовище, підвищення комфорту проживання мешканців громади 

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення кошторисної документації на облаштування контейнерних майданчиків згідно ДБН 360-92 розділом 9.2 Будівлі та споруди системи збирання і перевезення побутових відходів.
· Придбання та встановлення контейнерів для сортування сміття та окремо для збору небезпечних відходів,
· Комунальним підприємствам визначити складське приміщення, за потреби найняти робітників, придбати та встановити прес для вторсировини, контейнери для збору небезпечних відходів. Забезпечити можливість придбання населенням спец пакетів для сортування сміття громадянами “Скло”, “Пластик”, “Папір”, «Метал», «Поліетилен» у магазинах, що знаходяться на території громади.
· Пошук підприємств, які закуповують відсортовані відходи за вигідними цінами задля укладання з ними домовленості щодо закупівлі та вивезення сміття.
· Пошук оператора з вивезення відходів та утримання майданчиків
· Інформування населення про введення системи роздільного збору сміття шляхом розміщення оголошень на зупинках громадського транспорту, проведення уроків у школах, дитячих садках, клубах. 
· Запровадження системи моніторингу збору ТПВ.
· Систематично проводити навчальні заходи для дитячих садочків, шкіл, клубів, загальногромадські акції по збору вторсировини.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	200,0
	400,0
	400,0
	1000,00

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	комунальні підприємства, заклади освіти, Моршинська міська рада, громадські організації, підприємства, установи та організації міста, громада

	Інше:
	Реалізація проєкту на умовах співфінансування – частка бюджету Моршинської громади 20%:
2022 рік –40,0 тис.грн, 2023 рік – 80,0 тис.грн, 2024 рік – 80,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.3. Створення безпекового простору та інклюзивності


	Назва проекту:
	Розвиток та модернізація систем зовнішнього освітлення 

	Цілі проекту:
	Забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів  (поточне утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній зовнішнього освітлення  з застосуванням технологій та елементів енергозбереження)
Розвиток інженерної інфраструктури
Підвищення туристичної привабливості громади

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади (11000 осіб), відпочивальники різних вікових груп (40000 осіб) 

	Стислий опис проекту:
	Частина населених пунктів громади, в першу чергу в межах Долішненського старостинського округу, а також окремі вулиці населених пунктів громади не мають належного вуличного освітлення. Частина існуючих опор та світильників, кабельних ліній потребують ремонту чи заміни. Відсутні шафи управління зовнішнім освітленням. несправність та зношеність світильників, використання енерговитратнихламп розжарювання і шкідливих ртутних ламп призводить до значних витрат та втрат електричної енергії. Відповідно, виникла потреба в установленні сучасних мереж зовнішнього освітлення, світильників і джерел світла, заміні існуючих електролічильників на лічильники зонального диференційованого обліку, встановленні сучасних система автоматизованого керування зовнішнім освітленням.
Виконання робіт з електрифікації нових кварталів забудов, зокрема тих, де надані земельні ділянки учасникам АТО, родинам загиблих і внутрішньопереміщеним особам, і де відсутні будь-які комунікації

	Очікувані результати:
	· Прокладено та замінено 20 км мереж зовнішнього освітлення, встановлено та замінено 375 світильників, 6  шаф, встановлено та замінено 6 лічильників, встановлено та замінено 13 опор (залізобетонних та металевих);
· Зменшено споживання електричної енергії на 10 %;
· Забезпечено електрифікацію 5 кварталів житлової забудови, зокрема для учасників АТО, родин загиблих та внутрішньо переміщених осіб;
· Поліпшено якість житлово-комунального обслуговування населення області шляхом використання енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;
· Знижено криміногенну ситуацію та рівень аварійності в нічний час, забезпечено комфортне проживання населення;
· Знижено кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;
· Створено ефективну систему обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціонального її використання для освітлення населених пунктів громади

	Ключові заходи проекту:
	· Ремонт, реконструкція та будівництво мереж зовнішнього електричного освітлення;
· Приведення електромереж зовнішнього освітлення до нормі стандартів діючого законодавства;
· Оснащення об'єктів зовнішнього освітлення обладнанням з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
· Покращення стану благоустрою населених пунктів;
· Покращення аварійної ситуації в нічний час, комфорту проживання населення;
· Зменшення травматизму сільського населення в умовах поганого стану доріг, недостатньої видимості у зв’язку з погодними умовами;
· Зменшення споживання електричної енергії об’єктами зовнішнього освітлення.
· Електрифікація нових кварталів забудов, що забезпечить підвищення ефективності й надійне функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, зменшення криміногенної ситуації та рівня аварійності

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	1500,0
	1500,0
	1000,0
	4000,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, Львівська обласна рада, облдержадміністрація, підрядні організації, підприємства, установи та організації громади

	Інше:
	Проєкт реалізується на умовах співфінансування. Фінансування з місцевого бюджету становить 30% вартості проєкту (придбання матеріалів) на відповідний рік:2022 рік – 450,0 тис.грн, 2023 рік – 450,0 тис.грн, 2024 рік – 300,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.3. Створення безпекового простору та інклюзивності

	Назва проекту:
	Протипаводкові заходи на території Моршинської територіальної громади

	Цілі проекту:
	Звести до мінімуму підтоплення осель та сільськогосподарських угідь 
Забезпечений якісний протипаводковий захист житлових будівель, угідь та інфраструктури.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія Моршинської громади, в першу чергу мешканці житлових будинків та с/г угіддя, розташовані поблизу річок Бережниця, Жижава, Сукіль. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Орієнтовно 4 тис. осіб

	Стислий опис проекту:
	Прикарпатський регіон знаходиться в зоні розвинутої зливової діяльності атмосфери і відповідно зоні підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії. 
На території Моршинської ТГ протікають річки, Сукіль, Бережниця, Жижава.  У зв’язку з чим під час тривалих зимових відлиг і весняно-осінніх дощів та злив рівень води в річках різко підвищується, що призводить до паводків,  затоплення, підтоплення і перезволоження територій, ураження інженерних інфраструктур та комунікацій з руйнівними наслідками. Негативні наслідки від повеней і паводків розповсюджуються на 22 відсотках території  територіальної громади, а це в свою чергу призводить до підтоплення житлових будинків та втрати врожаю на сільськогосподарських угіддях. 

	Очікувані результати:
	· Створено безпечні умови для життєдіяльності населення  громади; 
· Здійснено природоохоронні заходи, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
· Забезпечено управління паводковим стоком;
· Мінімізовано розмір збитків, спричинюваних шкідливою дією паводкових вод;
· Відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та екологічний стан малих річок
· Відновлено 3,1 км мереж ливневої каналізації  

	Ключові заходи проекту:
	· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних та берегоукріплювальних споруд;
· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб;
· Розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм;
· Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг                                                                             
· Ремонт мереж ливневої каналізації в м.Моршині
· Розчистка меліоративних каналів
· Берегоукріплення р. Бережниця в м.Моршин, с.Баня Лисовицька (частина Сойми), р.Сукіль в с.Лисовичі, с.Задеревач, р. Жижава з притоками в с.Долішнє (частина «Ялинки») Верхня і Нижня Лукавиця, зокрема частина «за рікою» тощо

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	500,0
	500,0
	500,0
	1500,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний, бюджет Моршинської міської громади, спонсорські кошти, кошти фондів ОНПС.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, КП «Зелене місто», фермерські господарства, мешканці


	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.3. Створення безпекового простору та інклюзивності

	Назва проекту:
	Створення безбар'єрного простору 

	Цілі проекту:
	Наближення соціальних послуг до мешканців.
Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю по громадських установах територіальної громади.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  проєкту буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 
Враховуючи те, що Моршин є курортним містом, відомим в Україні та за її межами, то облаштування безпечного міського простору центральних вулиць громади, пристосованого для людей з інвалідністю, маломобільних груп населення, створить комфортні умови для переміщення не лише її мешканців, а також для прогулянок та екскурсій відпочиваючих та гостей з різних регіонів України та з-за кордону.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1000 осіб мешканці громади, (інваліди війни - 18 чол.; особи з інвалідністю –  577, з них дітей з інвалідністю – 54 чол.; багатодітних сімей – 152; батьки з дітьми на візочках тощо), 10000 осіб відпочивальники.

	Стислий опис проекту:
	До пандемії в Моршині санаторно-курортне лікування та послуги з реабілітації отримували до 30 тисяч осіб. Частину реабілітаційних та санаторних послуг які отримували відпочивальники оплачувалися за кошти фонду соціального страхування та міністерства соціальної політики. Але такими послугами не можуть в повній мірі користуватися особи з обмеженими можливостями, оскільки на курорті недостатньо облаштований громадський простір для вільного пресування таких осіб. Натомість у вище зазначених фондах наявні кошти для оздоровлення та надання реабілітаційних послуг даній категорії осіб. 
На даний час безбар’єрний доступ забезпечено не до всіх закладів громади. Необхідно встановити пандуси, які забезпечать доступ особам з обмеженими можливостями: до  Бювету мінеральних вод, де вони зможуть пити мінеральну лікувальну воду тричі на день; до Лікувально-діагностичного центру де вони зможуть пройти необхідні обстеження та здати лабораторні аналізи, до Палацу культури ДП «Санаторій «Моршинкурорт», а також інших об’єктів громади. Таким чином створиться безбар’єрний простір, яким особи з обмеженими можливостями зможуть вільно пресуватися під час відпочинку, санаторно-курортного лікування, та повноцінно отримувати медичні послуги. Внаслідок реалізації проекту санаторно-курортні заклади отримають можливість приймати на оздоровлення осіб з обмеженими можливостями, та отримувати оплату за надані послуги від фонду соціального страхування України та Міністерства соціальної політики. Таким чином покращиться фінансовий стан та зростуть надходження до бюджету громади.

	Очікувані результати:
	· Створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до закладів освіти, охорони здоров’я, культури, надання соціальних та адміністративних послуг тощо,
· Усунено бар’єри у життєдіяльності людей з інвалідністю, особливо людей на візках 
· Створено на курорті Моршин безбар’єрний простір для осіб з обмеженими можливостями та інших мало мобільних груп.

	Ключові заходи проекту:
	· Обстеження об'єктів
· Виготовлення проєктно-кошторисної документації
· Влаштування пандусів:
ДП «Санаторій «Моршинкурорт» (пандуси до центрального входу в Бювет мінеральних вод, Лікувально-діагностичний центр та Палац Культури) та інших об’єктів громади.
· Розроблення схеми безбар'єрного пересування територією курорту

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	250,0 
	250,0
	300,0
	800,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади, власні кошти суб’єктів господарювання.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, підприємства, установи, організації.

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.3. Створення безпекового простору та інклюзивності

	Назва проекту:
	Облаштування «Розумних зупинок»

	Цілі проекту:
	Створення  доступного, безпечного, естетично привабливого простору для комфортного очікування громадського транспорту шляхом облаштування автобусних SMART-зупинок та налагодження транспортної логістики. 

	Територія на яку проект матиме вплив:
	 Моршинська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Населення Моршинської територіальної громади-14,5 тис.осіб, туристи та відпочивальники -50,0 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Моршинська ТГ розташована в серці Прикарпаття, з адміністративним центром – м. Моршином, який є відомим курортом на всю країну та поза її межами. Деякі населені пункти громади розташовані вздовж дороги від західного культурного центру - Львова до міста Моршина, інша частина населених пунктів зайняла мальовничі простори, які є туристично привабливими.
Щорічно туристи та відпочивальники відвідують Моршинську ТГ та її куточки. Саме тому зупинки - помітний об'єкт, який щоденно зустрічає, відпочивальників, туристів, подорожуючих.
Одночасно зупинки надзвичайно важливий елемент інфраструктури ТГ, оскільки нею користуються чимало місцевих громадян, які кожного дня пересуваються по територіальній громаді, використовуючи громадський транспорт, в т.ч. люди похилого віку, школярі, люди з особливими потребами. Саме тому виникла ідея облаштувати SMART-зупинки.
Реалізація проєкту покращить та спростить умови пересування місцевих мешканців села у сусідні населенні пункти,  захистить від погодних негараздів, зменшить кількість дорожньо - транспортних пригод, а для приїжджим допоможе налагодити туристичний маршрут.

	

Очікувані результати:
	· Сприятиме організації безпечного і регулярного перевезення громадян; 
· Налагодження маршруту, ефективного використання та планування часу учасників перевезення;
· Забезпечення безпечних і комфортних умов роботи водіїв рейсового автобусу; 
· Забезпечення безпечних умов очікування автобусу для дітей, літніх людей та людей з інвалідністю;
· Забезпечення чистоти та привабливості на даній ділянці дороги. 
· Дотримання європейських стандартів.
· Покращення здоров'я мешканців (захист від погодних негараздів)

	Ключові заходи проекту:
	· Підготовчі роботи.
· Акумуляція коштів.
· Визначення підрядної організації для виконання робіт.
· Безпосереднє виконання робіт по облаштуванню та встановленню зупинок.
· Прибирання території після завершення робіт.
· Висвітлення процесу реалізації проєкту і результату у засобах масової інформації.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	3000,0

	Джерела фінансування:
	Міський, обласний, державний бюджети, грантові програми, інвестиційний капітал, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, приватні підприємці, інвестори, спонсори, ЗМІ


	Інше:
	Реалізація проєкту на умовах співфінансування – частка бюджету Моршинської громади 30%: 2022 рік – 300,0 тис.грн, 2023 рік – 300,0 тис.грн, 2024 рік – 300,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.1.3.Створення безпекового простору на інклюзивності

	Назва проекту:
	Зміцнення матеріально-технічної бази екстрених служб

	Цілі проекту:
	Забезпечення належного рівня захищеності життя, здоров’я, прав і свобод громадян від протиправних проявів та загроз техногенного і природного характеру, зміцнення громадської безпеки та вдосконалення цивільного захисту 

	Територія на яку проект матиме вплив:
	 Моршинська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Населення територіальної громади-14,5 тис.осіб
Відпочивальники- 50,0 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Територія Моршинської територіальної громади є зоною з досить високим ступенем ризику виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. В громаді спостерігається  велика зношеність обладнання та мереж на об’єктах різних форм власності. На території громади функціонують  потенційно небезпечні об’єкти.  Залізничними коліями та автошляхами  щоденно перевозиться значна кількість небезпечних вантажів (хімічних, горючих, легкозаймистих та інших небезпечних речовин). Таке техногенне навантаження значно підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з їх викидом та розливом. 
В громаді щороку виникає велика кількість пожеж в житловому секторі та в екосистемах, які ліквідовуються силами пожежно - рятувального підрозділу 9 ДПРЧ  ГУ ДСНС у Львівській області.
Враховуючи специфіку курортної території є необхідність відкриття поліцейської станції та створення громадських патрулів.

	

Очікувані результати:
	· Підвищено рівень безпеки життя мешканців, в т.ч. Туристів.
· Забезпечено запобігання та мінімізацію негативних наслідків стихійних лих, екологічних катастроф;
· Створено умови для швидкого та якісного запобігання, реагування, виявлення надзвичайних ситуацій та проведення аварійно-рятувальних робіт при їх ліквідації; 
· Зменшення кількості злочинів на території громади;
· Зміцнення інфраструктурної спроможності громади;
· Створення умов для забезпечення сталого розвитку громад

	Ключові заходи проекту:
	· Придбання спеціального спорядження довгострокового користування (чоботи робочі захисні – 40 шт, бойовий одяг -  7 шт., підкасники термостійкі – 27 шт., які дозволять безпечно проводити роботи під час гасіння пожеж, рятування людей та проведення аварійно- рятувальних робіт);
· Придбання обладнання довгострокового користування (тепловізор – 1 шт. - покращить умови для особового складу підрозділу першочергово та оперативно виявити осередок пожежі та накопичення високої температури в приміщеннях в яких виникла пожежа; рятувальний пристрій з роз’ємом для апаратів drager – 2 шт. - дозволить проводити  рятування та евакуацію людей з задимлених приміщень  на свіже повітря при ліквідації пожеж та при проведенні аварійно - рятувальних робіт; групові пошукові ліхтарі – 4 шт. - дозволять  проводити роботи по  ліквідації пожеж, а також виконувати ряд інших рятувальних робіт під час надзвичайної ситуації в нічний час; дренажний насос – 2 шт. - дасть можливість пришвидшити процес відкачки води з домогосподарств, криниць, будинків в місцях де неможливе використання мотопомпи, допоможе пришвидшити повернення людей на постійні місця проживання.);
· Проведення навчально-тренувальних заходів (7 навчально-тренувальних заходів по взаємодії всіх служб громади у ліквідації надзвичайної ситуації (пожежно - рятувальні служби, поліція, медпрацівники, аварійні служби (водопостачання, електропостачання, газова служба), комунальні та водні господарства, органи місцевого самоврядування, заклади освіти) – всього буде залучено 1000 осіб. Проєкт передбачає застосування  аварійно-рятувального обладнання, в тому числі придбаного в рамках проєкту, в ході навчань з проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж підрозділами екстрених служб);
· Ремонт приміщення поліцейської станції (санвузол);
· Придбання патрульного автомобіля;
· Протидія злочинності; забезпечення публічної безпеки й порядку;
· Охорона прав і свобод та інтересів людини, суспільства і держави; 
· Надання в межах, визначених законом, послуг щодо допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	500,0
	140,0
	140,0
	780,0

	Джерела фінансування:
	Міський, обласний, державний бюджети, грантові програми, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, приватні підприємці, інвестори, спонсори, ЗМІ


	Інше:
	





Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.2. Підвищення рівня послуг.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури

	Назва проекту:
	Модернізація бібліотек через автоматизацію бібліотечних процесів

	Цілі проекту:
	Впровадження бібліотечно-інформаційної системи АБІС Кoha
Запровадження додаткових послуг орієнтованих на інтереси та потребу мешканців територіальної громад із врахуванням інформаційних, освітніх та соціальних потреб

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Існуючі та потенційні користувачі бібліотечних послуг різних цільових груп, в тому числі молодь та люди літнього віку.
 7000 осіб

	Стислий опис проекту:
	Сучасний інформатизований світ вимагає від бібліотеки впровадження технологій, що дозволять стати невід’ємною частиною інформаційного середовища та наблизитися за якістю надання послуг до найсучасніших бібліотек Європи. Натомість сьогодні каталогізація та облік бібліотечних фондів у бібліотеках територіальної громади проводиться традиційно на паперових носіях, займає значну частину робочого часу бібліотекаря, включає витрати на закупівлю  карток для каталогів та картотек, які зберігаються у каталожних шухлядах, що займають чимало місця у невеликих приміщеннях бібліотек. Завдяки впровадженню автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи АБІС Koha кожна бібліотека комунального закладу отримає технологічні можливості, гнучкість та свободу, ефективне використання трудових ресурсів і фізичних просторів бібліотек.
Метою проєкту є модернізація традиційних бібліотечних процесів та створення інноваційних послуг. Бібліотеку переформатовано у  інтерактивну платформу для спілкування між бібліотекою та користувачем. 
Бібліотека отримає додаткові можливості для удосконалення якості надання традиційних послуг та створення інноваційних послуг для роботи з користувачем з вектором на розвиток інформаційної та цифрової грамотності, навичок комунікації, організації змістовного дозвілля для різних цільових груп. Сьогодні користувачем бібліотек є 6000 осіб. Таким чином проект сприятиме збільшенню кількості та розширить віковий діапазон користувачів бібліотечних послуг. 
Користувач отримає сервісне обслуговування, якісний зворотній зв'язок, широкий спектр послуг, задоволення інформаційних, освітніх, соціальних та культурних потреб.  
Таким чином реалізація проєкту в цілому матиме позитивний ефект на культурний розвиток громади та популяризацію читання.

	Очікувані результати:
	Автоматизовано бібліотечні процеси (комплектування, облік, каталогізація, передплата, рух фонду, обслуговування, звітність).
Підготовлено 4  бібліотечні працівники для роботи у автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі.
Запроваджено додаткові послуги:
· електронний каталог
· електронне замовлення, книговидача і т.п
· віртуальна довідкова служба 
· онлайнова довідка
· доступ до електронних бібліотек
· доступ до освітніх платформ
· клуби за інтересами
· простори спільнодії (коворкінги)
· зустрічі з відомими та успішними людьми
· кінопокази
· квартирники, мистецькі виставки
· соціальні послуги (консультації фахівців)
· навчання та консультації інформаційної та цифрової грамотності(освоєння навичок)
· пункти доступу громадян до офіційної інформації та адміністративних послуг 
· громадські приймальні

	Ключові заходи проекту:
	Підготовка до впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи:
· закупівля моноблоків з ОС (5 шт)
· закупівля принтеру штрих-кодів (1шт)
· закупівля сканерів штрих кодів (4 шт)
· закупівля роутерів (2шт)
· підключення бібліотек до мережі інтернет (2 біб)
· оренда та налаштування сервера, перенесення даних
· впровадження системи
· навчання персоналу (4 осіб)
· закупівля БФП (2 шт.)
· закупівля комплекту мультимедійного обладнання
Розробка та тестування додаткових послуг з орієнтацією на  потребу та попити користувачів кожної бібліотеки-філії.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	220
	200
	30
	450

	Джерела фінансування:
	Міський бюджет, обласний бюджет, інші джерела фінансування

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, Управління соціально-гуманітарної політики, КЗ «Централізована публічна бібліотека Моршинської ТГ», користувачі бібліотек

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури

	Назва проекту:
	Капітальний ремонт спортивного залу школи с. Долішнє

	Цілі проекту:
	Створення умов для реалізації учнями свого права на здоровий спосіб життя, облаштування спортивного залу для ігрових видів спорту, підвищення ефективності проведення занять з фізичної культури.
Підвищення рівня освітніх послуг.

	Територія, на яку проект матиме вплив:
	с. Долішнє

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	66 учнів школи та 50 молодих  мешканців села


	Стислий опис проекту:
	В останні роки зменшується руховий режим дітей шкільного віку. Уроки фізичної культури не можуть збалансувати цей режим. Тому важливо, щоб і в позашкільний час діти активно рухались. Доступ дітей і сільської молоді до повноцінних занять спортом є обмеженим. Тому внаслідок капітального ремонту спортивного залу школи стануть можливими більш якісні заняття спортом. Заміна підлоги, облаштування баскетбольних щитів та предметів для гри у волейбол сприятимуть руховій активності дітей більш у безпечних умовах.

	Очікувані результати:
	· Створено умови для занять фізичною культурою і спортом;
· Підвищено якість уроків фізичної культури.
Проведені роботи покращать умови навчання для 66 учнів та 15 вчителів. 

	Ключові заходи проекту:
	· Демонтаж підлогового покриття; 
· Улаштування дощатого покриття; 
· Розмітка, фарбування відновленого покриття; 
· Побілка стін і стелі;
· Організація громади довкола вирішення спільної проблеми.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	300,0
	200,0
	
	500,0

	Джерела фінансування:
	Внесок громади (фінансовий і нефінансовий), Моршинська МР, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Громада села, батьки, вчителі, учні

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури


	Назва проекту:
	Термомодернізація  КНП "Моршинська міська лікарня" по вул. 50-річчя УПА, 20 в м.Моршині

	Цілі проекту:
	Забезпечення комфортних умов перебування, лікування та реабілітації.
Зменшення витрат коштів на оплату за комунальні послуги.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія міста Моршина, Львова та Львівської області, Стрия, Стрийського району та Рівненської області (працівники ОППО “Рівнеавтосільгоспмаш”)

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	5,0 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Метою реалізації проєкту є підвищення стандартів надання медичних послуг, їх доступності, якості та своєчасності, проведення медичної реабілітації, як наслідок буде досягнуто:
· підвищення ефективності роботи лікарні;
· покращення матеріально-технічне забезпечення лікарні;
· забезпечення комфортних умов перебування, лікування та реабілітації.

	Очікувані результати:
	В результаті здійснення реконструкції об’єкта  поліпшено:
     - медичне обслуговування населення;
     - створено належні умови перебування для персоналу та хворих;
    -  покращено показники діяльності закладу;
     - оновлено  матеріально-технічну базу лікарні;
      -значне зменшення витрат на опалення приміщень забезпечено оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу.

	Ключові заходи проекту:
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на термомодернізацію будівлі
Заміна тепломережі 225 м в двотрубному вимірі.
Модернізація системи опалення.
Заміна вікон і дверей.
Заміна існуючого освітлення на діодне.
Утеплення стін, перекриття горища, перекриття над підвалом та підлоги переходу між будівлями

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	300,0
	4200,0
	4000,0
	8500,0

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади


	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	КНП «Моршинська міська лікарня», Львівська обласна адміністрація, Львівська обласна рада, Моршинська міська рада


	Інше:
	Проєкт реалізовуватиметься на умовах співфінансування. 
Кошти міського бюджету: 2022 рік – 300,0 тис.грн., 2023 рік – 1200,0 тис.грн.2024 рік – 800,0 тис.грн



	Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:
	В1.2.1 Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров'я, культури


	Назва проєкту:
	Завершення капітального ремонту НВК «Волезадеревацький ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

	Цілі проєкту:
	Покращення характеристик будівлі; створення належних умов навчання; впровадження енергозберігаючих заходів, економія коштів при оплаті за енергоносії

	Територія на яку проєкт матиме вплив:
	села Воля-Задеревацька, Задеревач

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	240 здобувачів освіти, 52 працівники, молодь села 20 чоловік (займаються в спортивній залі)

	Стислий опис проєкту:
	У 2021 році успішно реалізовано мікропроєкт з утеплення частини фасаду будівлі НВК. Було утеплено 14% фасаду будівлі (без цокольного поверху), вартість мікропроєкту становила 499 307,00 грн. Утеплення здійснювалося плитами бетоль, товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «FEREZIT».
Даний комплексний проєкт стане продовженням утеплення фасаду всієї будівлі НВК, включаючи цокольний поверх. Планується виконання робіт по утепленню фасаду провести з використанням вищезазначених будівельних матеріалів. Також необхідно здійснити заміну вікон цокольного поверху, ремонт водостічної системи та фарбування піддашшя.
Утеплення стін із застосуванням якісних теплоізоляційних матеріалів, заміна вікон забезпечить зменшення втрат тепла узимку шляхом підняття температури повітря у приміщенні на декілька градусів, у літню спеку забезпечить прохолоду. Якісне утеплення та заміна ринв вирішать і проблеми гідроізоляції, унеможливлюючи  проникнення вологи в разі наявності тріщин на стінах та утворення цвілі і грибка.

	Очікувані результати:
	· Покращено стан будівлі НВК; 
· Покращено теплові характеристики, нормалізовано рівень вологості. 
· Освітній простір відповідатиме санітарно - гігієнічним вимогам.

	Ключові заходипроєкту:
	· Підготовчі та організаційні роботи (виготовлення проектно-кошторисної документації, її експертиза, проведення тендерних процедур, підписання угод)
· Будівельно- монтажні роботи (заміна 13 вікон, утеплення .фасаду і цокольного поверху, заміна ринв  -240м, зливних труб – 250 м, влаштування відмостки, ремонт коридорів, класних кімнат,придбання меблів та навчального обладнання)
· Здача в експлуатацію об'єкта

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	200
	3 400 
	2 400
	6 000

	Джерела фінансування:
	Кошти спонсора, бюджет Моршинської МР, державний,  обласний бюджети

	Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:
	Моршинська міська рада, Львівська



	Інше:
	Виконання робіт здійснюється за кошти державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування. Співфінансування із міського бюджету становитиме  15% від загальної суми проєкту:
2022 - 200,0 тис.грн.;  
2023 - 450,0 тис.грн.;
2024 - 250,0 тис.грн



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури


	Назва проекту:
	Термомодернізація  Моршинської школи мистецтв по вул. Привокзальна, 61 в м.Моршині

	Цілі проекту:
	Утеплення приміщення МШМ
Економія споживання енергоресурсів
Створення сприятливих умов для перебування в закладі освіти

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська ТГ

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Кількість  населення, яка отримає вигоду від реалізації проекту становитиме близько 500 осіб, оскільки у школі окрім уроків та занять проводяться громадські слухання, зустрічі та інші загальноміські заходи.

	Стислий опис проекту:
	Моршинська школа мистецтв єдиний освітній заклад на території Моршинської громади , який надає мистецьку освіту. Протягом багатьох років в приміщенні проходили лише локальні ремонтні роботи, тому виникла необхідність у фундаментальних змінах, а саме у комплексному підході до ремонтних робіт, зокрема у впроваджені енергоощадних заходів. 
В умовах сьогодення перед закладами освіти стоїть завдання створити комфортні умови для перебування дітей. Реалізація цього проекту дасть змогу забезпечити температурний режим відповідно до санітарно-гігієнічних норм, зменшити споживання енергоносіїв, таким чином зекономити бюджетні кошти.

	Очікувані результати:
	Після реалізації проєкту буде утеплено фасад школи, проведено зовнішні штукатурні роботи, капітальний ремонт теплопостачання, теплоізоляція даху, часткова заміна дверей на енергозберігаючі, в підсумку дотримано вимоги санітарно - гігієнічних  норм, а саме: температурного режиму у приміщеннях школи, теплового комфорту, поліпшення технічного стану будівлі, економію використання коштів міського бюджету.

	Ключові заходи проекту:
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на термомодернізацію будівлі
Модернізація системи опалення.
Заміна вікон і дверей.
Заміна існуючого освітлення на діодне.
Утеплення стін, перекриття горища, перекриття над підвалом та підлоги переходу між будівлями

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2022
	2022
	2022

	
	300,0
	3400,0
	3400,0
	7100,0

	Джерела фінансування:
	Державний бюджет, бюджет громади, інші кошти


	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська школа мистецтв, Моршинська міська рада


	Інше:
	Проєкт реалізовуватиметься на умовах співфінансування. 
Кошти міського бюджету: 2022 рік – 300,0 тис.грн., 2023 рік – 750,0 тис.грн.2024 рік – 750,0 тис.грн



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури

	Назва проекту:
	Капітальний ремонт та закупівля нового обладнання та меблів актової зали НВК “Станківський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ”

	Цілі проекту:
	1. Підвищено імідж Станківського НВК як культурного, освітнього, інформаційного, дозвіллєвого центру.
2. Створено умови для проведення форумів, конференцій, концертів, лекцій, майстер-класів.
3. Створено публічний простір для самоорганізації місцевої молодої активної спільноти та проведення профорієнтаційної роботи серед молоді.
4. Створення умов для організації та проведення семінарів, тренінгів, воркшопів, практикумів та лекцій на теми актуальні для молоді селища.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	с. Станків, с. Фалиш

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Учні та вихованці НВК (197 учнів + 26 вихованців ДНЗ), працівники (25 вчителів+2 вихователі), батьки з дітьми, молодь, мешканці та гості с.Станків та с.Фалиш.

	Стислий опис проекту:
	Нова освітня програма передбачає забезпечення всебічного розвитку дитини та її талантів. Реалізація цього завдання неможлива без використання актової зали, у ній проводяться всі шкільні свята, районні науково-методичні семінари, засідання ДЮЛ, учнівські конференції, зустрічі з видатними людьми, уроки хореографії, репетиції та вистави, заняття гуртків «Юні пожежні» та «Безпека руху», групові заняття учнів та батьків з психологом. Актова зала, введена в експлуатацію у 1981р., в приміщенні актової зали з початку будування капітальний ремонт не проводився. На сьогодні в актовій залі вже встановлено металопластикові вікна, але на подальший ремонт школа не має коштів.

	Очікувані результати:
	Завершено капітальний ремонт актової зали в Станківському НВК: здійснено ремонт та покриття підлоги ламінатом, вирівняно та пофарбовано стіни облаштовано підвісну стелю. Облаштовано сцену, сходинки до сцени, а також гардеробну. Закуплено нові меблі і нове обладнання. Створено якісну систему надання послуг для змістовного дозвілля та естетичного виховання дітей. Створено умови для творчого розвитку молодого покоління, зміцнено матеріально-технічну базу НВК.

	Ключові заходи проекту:
	Для повноцінного функціонування актової зали площею 70 м2 потрібно зробити: 
· Ремонт підлоги, стелі, стін (демонтаж сцени 9м2, ремонт та покриття підлоги ламінатом, вирівнювання та фарбування стін, облаштування підвісної стелі)
· Облаштування сцени площею 15м2, сходинок до сцени, закулісся та гардеробної площею 4м2 (придбання матеріалів, встановлення перегородки між актовою залою та гардеробною) 
· Електромонтажні роботи (придбання та встановлення 8 розеток, 6 світильників)
· Закупити нові меблі ( 80 крісел ) 
· Закупити нове обладнання (1 мультимедійний проектор, 1 екран для проектора, 4 шнурових мікрофонів, 4 готових мікрофонних кабелів, 2 стійки під мікрофон, 1 мікшерний пульт, 1 подвісний мікрофон, акустичну систему, колорчейнджер, диско шар, ролетизатемнюючі -2 шт)

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	
	400,0
	
	400,0

	Джерела фінансування:
	Державні кошти, грантові гроші, гроші спонсорів.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Станківський НВК, органи місцевої влади, місцеві бізнесмени.



	Інше:
	Фінансування з міського бюджету 25% -100,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури


	Назва проекту:
	Реконструкція корпусу №2 ДНЗ «Сонечко»

	Цілі проекту:
	Підвищення рівня надання освітніх послуг
Створення комфортних умов для розвитку дошкілля

	Територія на яку проект матиме вплив:
	м. Моршин, територія громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	1000 осіб (персонал ДНЗ – 50 осіб, вихованці ДНЗ -200 осіб, члени їх сімей – 750 осіб)

	Стислий опис проекту:
	На території міста Моршина функціонує дошкільний навчальний заклад №2 «Сонечко» з двома корпусами. Другий корпус був збудований в 1970 році, перебував на балансі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та прийнятий у комунальну власність міста у 2016 році. Будівля другого корпусу розміром 1666 кв. м., розташована на земельній ділянці площею 1,17 га. Протягом 30 років у корпусі №2 жодних ремонтних робіт та робіт з благоустрою не проводилось, що призвело до занедбаного стану. На даний час функціонує лише 4 групи, при проектній потужності приміщення – 8 груп.

	Очікувані результати:
	З метою забезпечення прав дітей на доступність і безоплатність дошкільної освіти необхідно створити сприятливі умови для функціонування і розвитку дошкільної освіти відповідно до потреб громадян територіальної громади міста Моршина.

	Ключові заходи проекту:
	Будівля закладу потребує реконструкції, як зовні, так і в середині. Необхідно провести реконструкцію даху, утеплення фасаду, дренажні та гідроізоляційні роботи для зміцнення фундаменту, капітальний ремонт системи опалення, заміну вікон, дверей, електропроводки, водопровідних та каналізаційних мереж, перепланування внутрішніх приміщень, роботи з благоустрою тощо.

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	1000
	31000
	20000
	52000

	Джерела фінансування:
	Державний, обласний бюджет, бюджет громади

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	ДНЗ № 2 «Сонечко», Моршинська міська рада, Львівська обласна адміністрація, Львівська обласна рада, мешканці громади.

	Інше:
	Виконання робіт здійснюється за кошти державного та обласного бюджетів на умовах співфінансування. Співфінансування із міського бюджету становитиме  10% від загальної суми проєкту:
2022 - 1000,0 тис.грн.;  
2023 - 2200,0 тис.грн.;
2024 - 2000,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури

	 Назва проекту:
	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень закладу дошкільної освіти села Горішнє

	Цілі проекту:
	Створення умов для реалізації дошкільнятами свого права на безпеку життєдіяльності, підвищення ефективності проведення занять з фізичної культури та масових заходів за участю батьків та громадськості, охорона і зміцнення здоров'я дітей; всебічний фізичний розвиток та загартовування організму;  різнобічний розвиток рухів і виховання рухових якостей.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Села Горішнє, Долішнє, В.Лукавиця, Н.Лукавиця.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Цільовою групою проєкту є учасники освітнього процесу (вихованці, працівники закладу дошкільної освіти, батьки) та мешканці сіл Горішнє, Долішнє, В.Лукавиця, Н.Лукавиця

	Стислий опис проекту:
	 Діяльність закладу дошкільної освіти має спрямовуватись на збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя. Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти залежить від урахування ряду важливих чинників:
· дотримання належного рухового режиму життєдіяльності дітей;
· доцільне комплексне використання основних засобів фізичного виховання (фізичні вправи - гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму; оздоровчі сили природи - повітря, сонце, вода; гігієнічні фактори - режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін.);
· раціональне застосування в освітньому процесі різних організаційних форм занять з фізичної культури;
· фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки);
· форми організації рухової активності у повсякденному житті (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).
У зв’язку з цим в Закладі дошкільної освіти с. Горішнє виникає необхідність у реалізації проєкту з метою облаштування спортивного залу та створення належних санітарно-гігієнічних умов. Це забезпечить вирішення освітніх, оздоровчих, виховних завдань, покращить якість дошкільної освіти в єдиному дошкільному закладі села, який відвідують діти з чотирьох населених пунктів.

	Очікувані результати:
	· Підвищено якість занять з фізичної культури;
· Підвищено ефективності проведення масових заходів, що проходять у   спортивному залі садочка;
· Зменшено ризики нещасних випадків на заняттях фізичної культури в спортивному залі.
· Об'єднано батьків навколо вирішення спільної проблеми. - покращить умови доступу до активної  ігрової діяльності ;
· Забезпечено   умови для  формування навиків культури здоров'я, естетичного та морально-духовного виховання. 

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту   в приміщені ЗДО
· Проведення відбору підрядника для виконання ремонтних робіт.
· Проведення ремонтних робіт підрядником.
· Приймання робіт та оформлення необхідних документів.
· Підведення підсумків, поширення позитивного досвіду реалізації проекту.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	500,0
	
	
	500,0

	Джерела фінансування:
	Кошти місцевого та обласного бюджетів, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Львівська обласна рада, Моршинська міська рада, громади с. Горішне,  с. Долішне,  с. В.Лукавиця, с. Н.Лукавиця
                                   

	Інше:
	Фінансування з міського бюджету 25% -125,0 тис.грн.



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я та культури

	Назва проекту:
	Читальня «Бібліо Гарт» 

	Цілі проекту:
	Створення гібридного бібліотечного простору в поєднанні сучасних технологій та інновацій з автентичною сільською читальнею 1933-1936 років  

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Село Воля Задеревацька

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Існуючі та потенційні користувачі бібліотечних послуг різних цільових груп, відвідувачі музею-садиби Степана Бандери, вихованці Літнього вишкільного табору для юнацтва «Гарт», 5000 відвідувачів бібліотеки щорічно

	Стислий опис проекту:
	Сучасна сільська бібліотека – одна з головних соціально-комунікаційних структур у селі, що забезпечує інформаційно-комунікаційну підтримку соціально значущих видів діяльності, збереження та примноження національних цінностей.
Бібліотека села Воля Задеревацька розташована поблизу музея-садиби Степана Бандери та Літнього вишкільного табору для юнацтва «Гарт, який було відкрито у вересні 2021 року. Бібліотека знаходиться у приміщенні народного дому, який було побудовано під очільництвом Ст. Бандери у 1935 році. На сьогоднішній день технічний стан приміщення бібліотеки (кімната площею 20,2 кв.м) перебуває у незадовільному стані. В бібліотеці пічне опалення та стійкий запах гару. Існує потреба у заміні внутрішніх електричних мереж, ремонті підлоги. 
Метою проекту є створення у бібліотеці осередку виховання національної свідомості, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії та культури. Внаслідок реалізації проекту бібліотека стає активним учасником та обов’язковим місцем для просвітницької  роботі з юнацтвом, яке відвідує Літній вишкільний табір та музей-садибу. Проєктом планується поєднання інноваційних технологій та форм роботи бібліотекаря з обстановкою 1933-1936 років, що може бути привабливим і для туриста. 
Мешканці громади отримають колоритний бібліотечний простір для навчання, зустрічей, комунікацій, проведення змістовного дозвілля.
В цілому реалізація проєкту матиме позитивний ефект на популяризацію читання, виховання національно-свідомої та культурної нації на прикладі життя кращих синів українського народу.

	Очікувані результати:
	· Проведено заміну внутрішніх електричних мереж
· Проведено заміну дверей
· Проведено капітальний ремонт приміщень
· Розроблено дизайн автентичної сільської читальні
· Придбано комп’ютерну техніку 
· Придбано меблі відповідно до дизайну приміщення
· Розроблено спільні з Музеєм-садибою Степана Бандери заходи спрямовані на формування національної свідомості та патріотизму  у юнацтва 

	Ключові заходи проекту:
	· Виготовлення проектно-кошторисної документації
· Проведення заміни електричних мереж
· Проведення заміни дверей (1 шт)
· Проведення ремонтних робіт
· Встановлення системи освітлення (основні світильники, додаткове освітлення)
· Закупівля кондиціонеру
· Закупівля меблів ( стелажі, столи, кафедра, стільці тощо)
· Закупівля обладнання (комп”ютер, фліпчатр тощо)
· Поповнення книжкових фондів 

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	170,0
	60,0
	-
	230,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, обласний бюджет, інші джерела фінансування 

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада 
Управління соціально-гуманітарної політики 
КЗ «Централізована публічна бібліотека Моршинської ТГ» 
Музей – садиба Степана Бандери

	Інше:
	


	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.2.2. Підтримка інституційного розвитку гуманітарної та соціальної сфери

	Назва проекту:
	Впровадження системи НАССР в закладах освіти.

	Цілі проекту:
	Побудувати систему управління безпечністю харчових продуктів. 
Підвищення рівня послуг

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	5000 осіб, в тому числі 1800 дітей

	Стислий опис проекту:
	Сьогодні заклади освіти мають розробити, увести в дію та працювати за системою НАССР - системою управління безпечністю харчових продуктів. НАССР у закладах освіти-важливий інструмент для контролю безпеки харчування. Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за всіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви. 
Система НАССР дає гарантію безпеки харчування дітей. Крім цього, принципи даної системи дають повну впевненість, а також гарантію керівництву і батькам в тому, що дотримуються санітарні та гігієнічні вимоги, коли справа стосується складання харчування. 

	
Очікувані результати:
	Повноцінне впровадження принципів HACCP відповідно до законодавства України.
Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

	Ключові заходи проекту:
	· Провести аналітику небезпечних факторів виробництва;
· Оновлення кухонного обладнання закладів освіти;
· Виявити критичні точки керування;
· Чітко позначити критичні межі;
· Встановити систему спостереження за критичними точками управління;
· Регламентувати коригувальні дії на випадки, коли критичні точки виходять за рамки критичних меж;
· Визначаємо процедури перевірок для оцінки ефективного функціонування системи НАССР;
· Розробити порядок документування процедур, що відносяться до робочих процесів системи безпеки і якості НАССР.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	3000
	3000
	3000
	9000

	Джерела фінансування:
	Міський, обласний, державний бюджети, грантові програми, інвестиційний капітал, спонсорські кошти.

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, заклади освіти, інвестори, спонсори


	Інше:
	Реалізація проєкту на умовах співфінансування – частка бюджету Моршинської громади 30%:
2022 рік – 900,0 тис.грн, 2023 рік – 900,0 тис.грн, 2024 рік – 900,0 тис.грн.










Технічні завдання на проекти місцевого розвитку напряму 3.3. Вдосконалення системи управління.

	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.3.1. Створення та підтримка інституцій розвитку громади

	Назва проекту:
	Створення «Агенції розвитку Моршинської громади»

	Цілі проекту:
	Створення структури, що сприятиме організації розвитку населених пунктів Моршинської громади, рекреаційних територій  та їх інфраструктури

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Діяльність  буде поширюватися на територію Моршинської територіальної громади. 

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	14,5 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Створення неприбуткової організації (комунальна установа) для сприяння, організації та координації діяльності у сфері регіонального розвитку. Засновниками агенції є Моршинська міська рада, підприємства, установи та організації громади, інші зацікавлені сторони. Засновники визначають основні функції Агенції, завдання, порядок фінансування. Необхідно підготувати статутні документи, визначити організаційну структуру, місце розташування Агенції, підібрати персонал та сформувати матеріально-технічну базу для виконання покладених на Агенцію функцій.

	Очікувані результати:
	· Прийнято рішення про створення Агенції.
· Визначено основні функції Агенції, обсяги та джерела фінансування.
· Підготовлено статутні документи та зареєстровано Агенцію.
· Підібрано персонал.
· Розпочато роботу Агенції

	Ключові заходи проекту:
	· Визначення переліку засновників Агенції, сфери відповідальностей
· Визначення основних функцій Агенції, порядку її фінансування.
· Формування організаційної структури Агенції, підготовка установчих документів.
· Реєстрація Агенції.
· Підбір та проведення навчання персоналу, матеріально-технічне забезпечення Агенції.
· Проведення інформаційної кампанії щодо діяльності Агенції

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	
	150,0
	50,0
	200,0

	Джерела фінансування:
	Місцевий бюджет, міжнародні донори, інші зацікавлені сторони

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.3.1. Створення та підтримка інституцій розвитку громади

	Назва проекту:
	Облаштування конференц-залу по вул.Привокзальна в м.Моршині

	Цілі проекту:
	Покращення підприємницького клімату в громаді
Розвиток особистості, культури спілкування, виховання мислездатної нації, популяризації навчання протягом життя та задоволення інформаційних потреб мешканців, розвиток підприємницького потенціалу, зокрема серед жінок та молоді.
Вдосконалення системи управління громадою.
Облаштування виборчої дільниці

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Проект охоплює в першу чергу м. Моршин, а також території всієї ТГ. Зважаючи на те, що в місті вже стало традицією організація та проведення різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, виставок, книжкових толок тощо, учасниками заходів, що відбуватимуться у відремонтованому приміщенні, можуть бути представники з усієї України, а також іноземці, то територія, що буде охоплена проектом, необмежена.

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Результати проекту будуть спрямовані на жителів та гостей Моршинської громади – 5,0 тис.осіб (2,0 тис.осіб – при проведенні виборів)

	Стислий опис проекту:
	У місті Моршині, за адресою: вул.Привокзальна, 45, розташоване нежитлове приміщення комунальної власності, яке за умови проведення капітального ремонту, можна буде використовувати для проведення різноманітних культурно-масових заходів та голосування на виборах президента, депутатів Верховної Ради, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад, міського голови та старост сіл.
Для реалізації проєкту необхідно провести капітальний ремонт актового залу з влаштуванням приміщення для проведення виборів, зборів, громадських слухань, референдумів, тощо дозволить значно покращити соціальну інфраструктуру міста та якість надання культурно-масових послуг на його території. Впровадження даного проекту дасть можливість членам дільничних комісій під час проведення виборів чи референдумів працювати в комфортних умовах. Покращаться умови дозвілля для  мешканців та гостей міста та їх залучення до проведення та участі  у різноманітних мистецьких заходах тощо.. 
Приміщення необхідно обладнати мультимедійною системою для проведення освітніх кінопоказів, тренінгів, лекцій, круглих столів, зустрічей за інтересами, інших заходів для спілкування; меблями (стільці, столи, стелажі, більярдний стіл), які нададуть можливість швидко перетворити приміщення  на зону роботи чи відпочинку, 
Приміщення знаходиться у комунальній власності. На його базі можна створити КП «Інститут розвитку міста» або окремий підрозділ діючих комунальний підприємств для підготовки проектних заявок та запровадження проєктів розвитку. Подальша експлуатація здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету та за кошти від здачі в оренду приміщення.
У облаштованому приміщенні заплановано проводити навчання, семінари, збори, громадські слухання та обговорення, вибори, референдуми тощо.

	Очікувані результати:
	· Облаштовано конференц-центр, приміщення для голосування
· Покращено доступність до отримання інформаційних послуг та участі у виборах для 1800 мешканців Моршина, в тому числі жінок і молоді (виборча дільниця № 2)
· Активізовано участь мешканців у житті громади
· Залучено до навчань та тренінгів 500 працівників сфери обслуговування

	Ключові заходи проекту:
	Проект передбачає: 
· проведення ремонту актового залу, 
· облаштування санвузла, додаткових входів, 
· придбання меблів та мультимедійної техніки, фліпчарту, термопотів тощо.

	Період здійснення: 
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	100,0
	600,0
	300,0
	1000,0

	Джерела фінансування:
	обласний, місцевий бюджети, спонсорські кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Комунальні підприємства, Моршинська міська рада, громадські організації, підприємці


	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.3.2. Підвищення рівня участі мешканців в управлінні громадою

	Назва проекту:
	Громадський бюджет Моршинської міської територіальної громади

	Цілі проекту:
	Реалізація проєктів представлених мешканцями Моршинської міської територіальної громади за рахунок коштів бюджету 
Взаємодія Моршинської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлена на залучення жителів Моршинської міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Моршинською міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем територіальної громади та її жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Моршинська міська територіальна громада

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	від 500 до 10000 осіб (в залежності напрямку та завдань переможця конкурсу проектів Громадського бюджету)

	Стислий опис проекту:
	Громадський проект – це документ, в якому описана ідея автора, план її реалізації і кошторис. Пропозиція з відповідним обґрунтуванням оформляється автором на бланку-заяві про запровадження бюджетування за участі громадськості (Громадський бюджет). Автори – громадяни України, яким на момент подання проектних пропозицій виповнилось 16 років (за наявності паспорта), які зареєстровані або проживають на території Моршинської міської територіальної громади, що підтверджується офіційними документами.

	Очікувані результати:
	Проект дозволить підвищити професійні навички у сфері соціальної комунікації та публічного адміністрування. Не менш важливим є активізація і самої громади. З’являться нові лідери, ініціативні групи. Громадський бюджет дасть змогу згуртуватися раніше не знайомим людям навколо своїх ідей та інтересів, які вони вважають пріоритетними, що сформує активне суспільство в громаді, діалог та співпрацю між громадою та місцевою владою. Міська рада  отримає аналітику найбільш проблемних питань та пропозиції громади щодо їх вирішення.

	Ключові заходи проекту:
	· Розроблення Положення про Громадський бюджет
· Формування структур управління та звітності
· Проведення конкурсів
· Визначення переможців та здійснення фінансування проектів
· Формування річного звіту

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	100,0
	700,0
	800,0
	1600,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет Моршинської міської територіальної громади

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, громадські організації, мешканці громади (повнолітні), організації та бюджетні установи, ОСББ, органи самоорганізації населення.

	Інше:
	



	Завдання Стратегії, якому відповідає проект:
	В.1.3.2. Підвищення рівня участі мешканців в управлінні громадою

	Назва проекту:
	Створення інформаційного простору Моршинської громади

	Цілі проекту:
	Забезпечити жителів, гостей громади та потенційних інвесторів повною та достовірною інформацією про громаду, з можливістю отримувати адміністративні послуги та впливати на прийняття рішень та вирішення нагальних проблем.
Підвищення рівня надання послуг в громаді
Вдосконалення системи управління громадою

	Територія на яку проект матиме вплив:
	Територія Моршинської громади

	Орієнтовна кількість отримувачів вигод
	Мешканці громади – 14,5 тис.осіб
Відпочивальники – 50,0 тис.осіб

	Стислий опис проекту:
	Проблема, на вирішення якої скеровано проект - відсутність актуальної інформації про громаду у вільному доступі для мешканців, гостей (туристів) і відпочивальників  є дуже мало. З метою створення сприятливих умов для розвитку туристичного потенціалу курорту та громади та забезпечення дозвілля мешканців та гостей громади пропонується організувати інформаційний простір:
1. Оновлення та технічна підтримка офіційного сайту громади для підвищення поінформованості про громаду та полегшення процедури отримання необхідних адміністративних послуг.
2. Розроблення та підключення сервісів:
- «ЄДИНИЙ КАБІНЕТ МЕШКАНЦЯ» — це єдине інформаційне середовище, з доступом до електронних послуг різного типу (адміністративних, соціальних, комунальних, та ін.), що дозволить громадянам, відповідальним особам і організаціям, що співпрацюють, користуватися даними та інформацією, створити майданчик для комунікації та використовувати всі інші IT-інструменти з метою підвищення ефективності надання державних та місцевих послуг, надання і отримання інформації, використання взаємоінтегрованих систем, вебсервісів тощо.
3. «МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК SMART CITY» — єдина інформаційна система взаємоінтегрованних електронних сервісів у Вашому смартфоні, мета якої —стати єдиним інформаційним простором.
Можливості мобільного додатку :
· робити звернення до голови або інших виконавців влади;
· повідомити про будь-яку аварійну чи іншу ситуацію у місті;
· брати участь у форумах, голосуваннях чи петиціях;
· мати під рукою всю інформацію про установи, організації та підприємства у місті;
· знати всі актуальні новини, події та заходи.
Мобільний додаток доступний на платформах IOS, Android.

	Очікувані результати:
	· Оновлений сайт громади;
· Функціонування інформаційних сервісів та відповідних мобільних додатків.
· Швидкий доступ до актуальної інформації;
· Підвищено рівень обізнаності населення;
· Розвинута іт-інфраструктури та підвищено цифрові навички у суб’єктів господарювання та мешканців громади 
· Покращання поінформованості про громаду

	Ключові заходи проекту:
	· Створення електронних продуктів. 
· Наповнення баз даних. 
· Реєстрація користувачів

	Період здійснення:
	2022 – 2024 роки:

	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	2022
	2023
	2024
	Разом

	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Джерела фінансування:
	Бюджет громади, інші кошти

	Ключові потенційні учасники реалізації проекту:
	Моршинська міська рада, санаторно-курортні заклади, підприємства, установи та організації міста, громада та громадські організації

	Інше:
	



Проекти	Формування системи маркетингу і промоції курорту	Підвищення інвестиційної привабливості	Підвищення туристичної привабливості громади	Вдосконалення просторового розвитку громади	Покращання підприємницького клімату	Розвиток інженерної інфраструктури*	Підвищення рівня послуг*	Вдосконалення системи управління	2	2	4	2	6	13	10	3	Вартість, тис. грн.	Формування системи маркетингу і промоції курорту	Підвищення інвестиційної привабливості	Підвищення туристичної привабливості громади	Вдосконалення просторового розвитку громади	Покращання підприємницького клімату	Розвиток інженерної інфраструктури*	Підвищення рівня послуг*	Вдосконалення системи управління	1800	6500	5800	2500	2930	2897.2	772.97	2900	50

